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1. INTRODUZIONE 
L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) è l’autorità competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia.  

 

L’AIFA opera in autonomia, trasparenza ed economicità, sotto la direzione del Ministero della Salute e la 

vigilanza del Ministero della Salute e del Ministero delle Finanze, collaborando con le Regioni, l'Istituto Supe-

riore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei Pazienti, i Medici e le 

Società Scientifiche, e le Aziende che si occupano della produzione e della distribuzione del farmaco. 

 

Gli obiettivi principali dell’AIFA si possono riassumere in: 

 

• garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della 

salute; 

• assicurare la unitarietà nazionale del sistema farmaceutico d'intesa con le Regioni; 

• provvedere al governo della spesa farmaceutica in un contesto di compatibilità economico-finan-

ziaria e competitività dell'industria farmaceutica; 

• assicurare innovazione, efficienza e semplificazione delle procedure registrative, in particolare per 

determinare un accesso rapido ai farmaci innovativi ed ai farmaci per le malattie rare; 

• rafforzare i rapporti con le Agenzie degli altri Paesi, con l'Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con 

gli altri organismi internazionali; 

• favorire e premiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S) in Italia, promuovendo e premiando 

la innovatività; 

• dialoga ed interagisce con la comunità delle associazioni dei malati e con il mondo medico-scienti-

fico e delle imprese produttive e distributive; 

• promuovere la conoscenza e la cultura sul farmaco e la raccolta e valutazione delle best practices 

internazionali. 

Le attività primarie svolte dall’AIFA riguardano tutto il processo legato all’autorizzazione dei farmaci, alla loro 

commercializzazione e al monitoraggio post-autorizzativo. Nello specifico: 

 

• Autorizza le sperimentazioni, gli emendamenti di ogni fase delle sperimentazioni stesse e svolge un 

ruolo di raccordo e di indirizzo su tutti gli aspetti che riguardano i farmaci sperimentali; 

• Autorizza all'immissione in commercio i farmaci con procedura nazionale o europea; 

• Effettua il monitoraggio delle reazioni avverse e del profilo di beneficio - rischio dei farmaci, con il 

supporto del sistema Rete Nazionale di Farmacovigilanza che raccoglie i dati sul territorio nazionale 

dai responsabili di farmacovigilanza delle ASL, delle Aziende Ospedaliere, degli IRCSS e delle Re-

gioni. Tale sistema si integra con EudraVigilance, che costituisce il sistema europeo di raccolta rea-

zioni;  

• Valuta l’utilizzo nella pratica clinica dei medicinali, collezionando dati che hanno un valore dal punto 

di vista regolatorio e garantiscono l’appropriatezza d’uso del farmaco, attraverso lo strumento dei 

Registri farmaci sottoposti a monitoraggio; 

• Vigila e controlla le Officine di Produzione delle Aziende farmaceutiche per garantire la qualità della 

produzione dei farmaci e delle materie prime (GMP); verifica la applicazione delle leggi nazionali ed 

europee riguardanti la distribuzione, l‘importazione, l‘esportazione dei farmaci; vigila e controlla l'ap-

plicazione delle norme di Buona Pratica Clinica (GCP) nella conduzione delle Sperimentazioni Clini-

che; 

• Governa la spesa farmaceutica programmata attraverso meccanismi di ripiano, di revisione perio-

dica del Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN) e di negoziazione dei prezzi; tramite l'Osservatorio 

nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMED), l'AIFA garantisce il monitoraggio e la congruenza della 

spesa e dei consumi a livello nazionale, regionale e locale e trasmette mensilmente i dati alle singole 

Regioni. 

La raccolta delle informazioni prodotte nell’ambito delle attività svolte dall’Agenzia costituisce la base dati di 

conoscenza per l’attività regolatoria dell’AIFA, per gli altri Enti nazionali ed europei e per la corretta informa-

zione nei confronti dei cittadini. 
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L’efficienza e la tempestività nel disporre delle informazioni, riveste quindi un‘importanza strategica per 

l’Agenzia che, per tale motivo, ha necessità di dotarsi di nuove piattaforme per la gestione dei procedimenti 

amministrativi a supporto dei servizi erogati, partendo da una progettazione integrata dell’intero parco ap-

plicativo, coerente con le nuove normative, linee guida e best practice IT. 

 

1.1 SCOPO 

 

Con l’adesione all’Accordo Quadro per l’affidamento di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni - 

Lotto 1 (di seguito AQ), l’Agenzia intende proseguire la roadmap evolutiva di digitalizzazione prevista all’in-

terno del Piano triennale per l'informatica 2022-2024 dell’AIFA, declinata nei seguenti obiettivi: 

 

• Obiettivo 1: Re-ingegnerizzazione e ammodernamento in modo iso-funzionale dell’intera piattaforma 

dei Registri dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio. La nuova Piattaforma dovrà essere realizzata in 

modo da garantire il monitoraggio dell’assistenza farmaceutica in ambito ospedaliero, in continuità 

con l’attuale sistema, ma al tempo stesso aperta alla possibilità di essere ulteriormente evoluta per 

garantire anche il monitoraggio delle prescrizioni e delle dispensazioni a livello territoriale 

Nella re-ingegnerizzazione della Piattaforma dovrà essere prevista l’implementazione di una nuova 

user experience (UX/UI) per il miglioramento della navigabilità della piattaforma da parte di tutti i 

soggetti interessati; 

• Obiettivo 2: Gestione, implementazione e configurazione di nuovi registri di monitoraggio sulla 

nuova piattaforma Registri di monitoraggio di farmaci per l’accesso alle cure garantendo elevate 

performance di fruibilità. Nell’ambito della configurazione di ogni nuovo registro dovrà ricadere 

l‘implementazione di reportistica con KPI specifici da rendere fruibile alle aziende attraverso lo 

strumento di BI SAS. 

Obiettivo 3: Evoluzione del sistema “Negoziazione Prezzi e Rimborso” a supporto del processo di 

rimborsabilità e prezzo dei medicinali. In particolare, occorre adeguare il sistema in conformità con 

il decreto ministeriale 8 gennaio 2024, n. 3 entrato in vigore il 30 gennaio 2024 che contiene il nuovo  

regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). 

La gestione a seguito dell’avvio in esercizio non è nel perimetro di questo Piano Operativo. 

• Obiettivo 4: Evoluzione del sistema “Workflow variazioni” per la gestione delle variazioni sulle 

autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci prevedendo la gestione delle tipologie di 

variazione IA, IB e II per farmaci autorizzati con procedure comunitarie garantendo anche le modalità 

grouping e il work-sharing. 

La gestione a seguito dell’avvio in esercizio non è nel perimetro di questo Piano Operativo. 

 

Il raggiungimento di tali obiettivi consente all’Agenzia di: 

• ridurre i costi connessi alla manutenzione e gestione della piattaforma  

• aumentare l’interoperabilità con altre pubbliche amministrazioni 

• migliorare la manutenibilità della piattaforma 

• garantire una maggiore affidabilità dei servizi 

• semplificare i processi 

• migliorare e massimizzare gli investimenti pregressi. 

 

Nel presente documento sono descritti i servizi offerti dal Fornitore in linea con gli obiettivi individuati 

dall’Amministrazione contraente nell’ambito del già citato AQ e in conformità alle esigenze espresse attra-

verso il Piano dei Fabbisogni.  

In particolare, con il presente documento si intende formulare una proposta tecnico/economica, secondo 

le modalità tecniche ed il listino previsti nell’AQ, per gli obiettivi di seguito riportati e descritti nel Piano dei 

Fabbisogni ricevuto in data 27/05/2024 (ODA 7889438).  
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1.2 CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione (Piano Triennale d’ora in avanti) è uno 

strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione italiana e del Paese. 

Tale trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, se-

condo una strategia che si propone di migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i con-

sumatori e le imprese e creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi 

per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea. 

La strategia e gli obiettivi della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione (PA) contenuti nel 

Piano Triennale si basano sulle indicazioni che emergono dalla nuova programmazione europea 2021-2027, 

sui principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 e sulle azioni previste dalla eGovernment Declaration 

di Tallinn (2017-2021), i cui indicatori misurano il livello di digitalizzazione in tutta l’UE e rilevano l’effettiva 

presenza e l’uso dei servizi digitali da parte dei cittadini e imprese. 

L’aggiornamento 2021 – 2023 del Piano Triennale rappresenta la naturale evoluzione delle precedenti edi-

zioni. In particolare, laddove la prima edizione (2017-2019) aveva posto l’accento sull'introduzione del Mo-

dello strategico dell’informatica nella PA, la seconda edizione (2019-2021) si proponeva di dettagliare l’im-

plementazione del modello e la terza edizione (2020-2022) era focalizzata sulla realizzazione delle azioni 

previste e sul monitoraggio dei risultati. 

L’aggiornamento 2021 – 2023, in continuità con la precedente edizione, consolida l’attenzione sulla realiz-

zazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati raggiunti, introducendo alcuni elementi di no-

vità tra i quali: 

• la previsione di obiettivi e risultati attesi connessi all’attuazione del PNRR al quale il Piano triennale si 

collega attraverso specifici progetti e interventi; 

• la vigilanza sugli obblighi di trasformazione digitale della PA, prevista dall’art.18-bis del CAD. 

 

A seguire, l’aggiornamento 2022-2024 costituisce l’evoluzione delle due precedenti edizioni, ma, in modo 

ancor più evidente, attribuisce uno spazio più rilevante al PNRR, oltre a fornire un quadro organico dei vari 

ambiti di cui si compone, tramite la collaborazione con i soggetti che esercitano competenze istituzionali e 

responsabilità sull’implementazione. 

Il nuovo Piano 2024-2026 si inserisce nel più ampio contesto di riferimento definito dal programma strate-

gico “Decennio Digitale 2030”, istituito dalla Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo e del Consi-

glio del 14 dicembre 2022, i cui obiettivi sono articolati in quattro dimensioni: competenze digitali, servizi 

pubblici digitali, digitalizzazione delle imprese e infrastrutture digitali sicure e sostenibili. 

 

Considerato che il Piano Triennale per l’informatica nella PA 2024-2026 include anche i Principi generali per 

l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione, richiamando altresì le previste linee guida 

che saranno implementate da AgID entro il 2024 in particolare per (i) l’adozione dell’intelligenza artificiale, (ii) 

il procurement di intelligenza artificiale e (iii) lo sviluppo di applicazioni di IA, laddove gli Obiettivi per il per-

corso di digitalizzazione ed innovazione intrapreso da AIFA  includano anche sistemi di Intelligenza Artificiale 

(“Sistema IA”), squest’ultimo individuerà le specifiche esigenze progettuali in applicazione dei suddetti Prin-

cipi generali e nel rispetto della normativa Europea che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artifi-

ciale (incluso il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate 

sull’intelligenza artificiale - AI ACT in corso di emanazione). 

In particolare AIFA valuterà la conformità del Sistema IA al framework normativo di riferimento e, conse-

guentemente, la sua adeguatezza agli Obiettivi che intende perseguire, fornendo al RTI le opportune linee 
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guida, informazioni e autorizzazioni necessarie al supporto richiesto, incluse eventuali licenze e\o diritti all’uti-

lizzo di soluzioni e\o dati di terze parti. 

A seconda delle specificità del Sistema IA individuato, nei Piani di Lavoro previsti dal Contratto Esecutivo 

saranno espressamente disciplinate anche le condizioni per consentire e autorizzare l’accesso e utilizzo dei 

dati/informazioni per l’implementazione/operatività del Sistema IA da parte del RTI, nel rispetto degli even-

tuali diritti di proprietà intellettuale (anche di terzi, ove rilevanti) e del trattamento di dati personali (ove pre-

senti) ai sensi delle normative applicabili. 

 

La presente iniziativa si colloca nell’ambito delle acquisizioni di beni e servizi strategici previsto da AgID ai 

fini dell’attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. 

Le Gare Strategiche ICT a supporto dello sviluppo del Piano Triennale costituiscono l’insieme dei servizi 

messi a disposizione delle Amministrazioni per consentire la definizione e l’implementazione della strategia 

per la Trasformazione Digitale della Pubblica Amministrazione Italiana. L’obiettivo è quello di creare il “si-

stema operativo” del Paese, ovvero una serie di componenti fondamentali sui quali definire ed erogare servizi 

più semplici ed efficaci per i cittadini, le imprese e la stessa Pubblica Amministrazione. 

In generale, quindi, saranno disponibili servizi per operare sulla definizione di processi e servizi, sulla analisi 

e realizzazione delle componenti applicative e infrastrutturali, con specifico riferimento al paradigma cloud. 

I servizi della presente iniziativa si inseriscono nel Piano di digitalizzazione dei servizi ai cittadini, alle imprese, 

alle entità coinvolte nei procedimenti amministrativi e all’efficientamento dei processi amministrativi interni. 

 

Ogni servizio oggetto della presente fornitura deve contribuire a predisporre le basi per accelerare la trasfor-

mazione digitale garantendo: 

a) l’applicazione della normativa e linee guida del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e delle 

direttive e regolamenti in ambito di innovazione digitale; 

b) il disegno e la realizzazione di software a supporto dei procedimenti amministrativi secondo i principi 

Digital & Mobile First, Digital Identity Only e Once Only, inclusività ed accessibilità dei servizi, tran-

sfrontaliero by design, apertura e trasparenza dei dati e dei processi amministrativi, interoperabilità 

by design; 

c) il rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l’applicazione del principio Cloud First 

d) l’implementazione di strumenti e modelli di open innovation, di smart landscape, di collaborazione 

tra le Amministrazioni (co-working) e di riusabilità di modelli e soluzioni tecnologiche applicative già 

positivamente adottata per analoghe attività; 

e) l’implementazione delle regole di interoperabilità, usabilità, standard ed ontologie, l’integrazione con 

le piattaforme abilitanti. 

Con la partecipazione alla presente procedura di gara e alla successiva erogazione dei servizi, gli 

operatori economici si candidano a diventare parte attiva di questo processo di trasformazione di-

gitale e si impegnano a orientare il proprio futuro operato di erogatori di servizi in conformità con le 

disposizioni dell’attuale Piano Triennale ICT e relativa normativa di riferimento ed adeguarsi alle di-

namiche evolutive, utilizzando la tecnologia e l’innovazione tecnologica per perseguire una reale 

trasformazione digitale della PA. 

 

In riferimento a quanto sopra riportato, AIFA, intende avvalersi dei servizi applicativi previsti per il Lotto 1, 

secondo i termini e le condizioni dell'Accordo Quadro. 

 

 

. 
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Nell’ambito di tale lotto di seguito si riportano i servizi fruibili, così come previsto dall’Accordo Quadro: 

▪ Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software (SVI)  

▪ Servizi di Manutenzione: 

o Manutenzione Adeguativa e Manutenzione Correttiva di “SW pregresso e non in garanzia” 

(configurazione di entrambi i precedenti servizi in modo unitario) (MAD-MAC) 

▪ Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) 

▪ Servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA): 

o Gestione applicativi e basi dati 

 

A tal fine AIFA, ha individuato il RTI composto da Accenture S.p.A. (impresa mandataria), Accenture Tech-

nology Solutions S.r.l, Avanade Italy S.r.l., Engineering D.HUB S.p.A., Cybertech S.r.l., EY Advisory S.p.A., In-

foCert S.p.A., BeSharp S.p.A., Cloudmind S.r.l., quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro che effettuerà la 

prestazione, sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione e al 

fatto che, avendo Accenture S.p.A. disegnato e sviluppato la Piattaforma informatica attualmente in uso, ha 

una conoscenza pregressa utile a gestire la complessità del sistema informativo, dei prodotti che si inten-

dono sviluppare e integrare in esso, dell’ecosistema tecnologico sottostante e dei touchpoint, garantendo 

quindi coerenza e continuità rispetto alle attività attualmente in corso sulla piattaforma 

 

 

 

 

1.3 ASSUNZIONI 

 

# AMBITO ASSUNZIONE 

1 Ambito 
Nel presente progetto esecutivo non sono previste forniture né di HW né di li-

cenze di prodotti. 

2 
Remediation Infra-

strutturali 

Nell’ambito della reingegnerizzazione della piattaforma registri, eventuali atti-

vità di remediation infrastrutturale saranno a carico dell’Amministrazione 

3 
Erogazione dei 

servizi 

Per l’erogazione dei servizi di gestione, assistenza e manutenzione, l’Ammini-

strazione dovrà rendere disponibile quanto necessario presso le proprie sedi 

(spazi, strumenti hardware/software, rilascio credenziali) per consentire al For-

nitore di svolgere tutte quelle attività che richiedono necessariamente un pre-

sidio presso le Sedi dell’Amministrazione. Si assume anche la disponibilità di 

collegamento VPN che permetta al Fornitore il collegamento da remoto alle 

piattaforme dell’Amministrazione oggetto dei servizi della presente fornitura.  

4 

Trasferimento 

Know How e Su-

bentro 

Per le applicazioni esistenti, si assume che AIFA metterà a disposizione del For-

nitore il codice sorgente sia delle applicazioni in produzione, sia di eventuali ma-

nutenzioni evolutive in corso e non ancora rilasciate in produzione. Si assume 

altresì che per tali applicazioni AIFA fornirà la relativa documentazione tecnica 

e funzionale nonché tutto il materiale utile ad avere una visione completa ed 

aggiornata dei sistemi oggetto di intervento. 
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5 
Organizzazione 

delle attività 

L’Amministrazione definirà un gruppo di lavoro interno che si impegnerà a col-

laborare attivamente con il Fornitore e opererà affinché il personale dell’Ammi-

nistrazione necessario al corretto svolgimento delle attività sia disponibile per 

le attività di progetto nei tempi e nei modi condivisi. 

6 
Stima degli inter-

venti progettuali 

La pianificazione e la stima specifica degli interventi relativi a ciascun obiettivo 

potrà essere confermata solo a valle della raccolta dei requisiti relativi all’inter-

vento. Pertanto, le stime fornite per ogni obiettivo sono da intendersi come 

provvisorie sino alla fase di definizione degli interventi. 

7 Aree di intervento 

Per ogni area di intervento, l’Amministrazione identificherà un referente funzio-

nale e un referente tecnico con le seguenti responsabilità:  

• facilitare le interazioni con gli stakeholder coinvolti 

• fornire i requisiti di business, funzionali e non funzionali approvare i prodotti 

documentali e non, realizzati dal RTI secondo tempi e modalità che saranno di-

sciplinati nel Piano di Qualità. 

8 
Disponibilità dei si-

stemi 

Tutti i sistemi informatici che dovranno essere integrati con le soluzioni archi-

tetturali e software implementate dal RTI saranno messi a disposizione da AIFA 

e resi fruibili al personale del RTI per tutte le attività necessarie allo sviluppo 

software, test e collaudi. 

9 
Adeguamenti nor-

mativi 

A fronte di eventuali novità di carattere normativo che impattano i processi e i 

sistemi oggetto della presente fornitura, dovranno essere valutati e condivisi tra 

AIFA e Fornitore gli eventuali interventi progettuali da attivare/modificare non-

ché gli impatti in termini di Piano di Lavoro generale. 

10 

Stima tempi degli 

interventi proget-

tuali 

Per gli obiettivi oggetto del Piano dei Fabbisogni comunicato da AIFA, si pre-

vede la possibilità di programmare le tempistiche previste in funzione di studi e 

analisi preventive condotte nelle fasi iniziali. Tale approccio, consentirà sia ad 

AIFA sia al fornitore di individuare puntualmente le esigenze da indirizzare nel 

corso della fornitura e darà inoltre la possibilità di valutare le possibili soluzioni 

tecniche mitigando così il rischio complessivo legato al progetto. 

11 
Consulenza Le-

gale 

Non verrà effettuata consulenza legale, né tributaria bensì verrà fornito il sup-

porto necessario per l’interpretazione della normativa vigente al fine di decli-

nare eventuali requisiti normativi  

12 

Dimensionamento 

economico inter-

venti 

Gli interventi da eseguire verranno attivati nel corso della fornitura e il dimen-

sionamento verrà condiviso e concordato di volta in volta con l’Amministra-

zione. 

13 GDPR 

Durante la fase di assessment e presa in carico delle applicazioni esistenti verrà 

verificato il grado di maturità rispetto alla normativa GDPR. Eventuali interventi 

di adeguamento verranno condivisi e quotati con l’Amministrazione. 
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1.4 RIFERIMENTI 

 

IDENTIFICATIVO TITOLO/DESCRIZIONE 

ID 2483 

LOTTO 1 - ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDA-

MENTO DI SERVIZI APPLI-CATIVI PER LE PUBBLI-

CHE AMMINISTRAZIONI – SECONDA EDIZIONE 

PDF_AIFA 

Piano dei fabbisogni inviato dall’amministrazione - 

ODA AQ ID2438 - AIFA-PIANO DEI FABBISO-

GNI_V4.0.PDF.P7M 

 

1.5 ACRONOMI E GLOSSARIO  

 

DEFINIZIONE/ACRONNIMO DESCRIZIONE 

CAD  Codice Amministrazione Digitale  

RTI  Raggruppamento Temporaneo di Impresa  

AgID  Agenzia per l’Italia Digitale  

ICT  Information & Communication Technology  

PA  Pubblica Amministrazione  

RUAC Responsabile Unico Attività Contrattuali 

CE Contratto Esecutivo 

AQ Accordo Quadro 

CTG Capitolato Tecnico Generale 

CTS Capitolato Tecnico Speciale 

ADOP Accenture DevSecOps 

ADM Accenture Delivery Methods 

ADS Accenture Delivery Suite 

ARP Advanced Rapid Prototyping 

ADT Accenture Delivery Tools 

QA Quality Assurance. 

CF 
Configurazione e personalizzazione di soluzioni di 

terze parti/open source/riuso 

CI Configuration Item. 

CM Configuration Management. 

CMMI Capability Maturità Model Integration. 

CP Capo Progetto. 

CTF Copertura test funzionali 

EDW Elastic Digital Work 

EV Evoluzione di Applicazioni Esistenti 
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FP Documentazione conteggio FP 

GF Green Field 

HW Hardware 

IT Information Technology 

ITIL Information Technology Infrastructure Library 

MD-MC 
Manutenzione Adeguativa e  Correttiva sul Soft-

ware ad hoc “pregresso e non in garanzia” 

PQG Piano della Qualità Generale 

SS Supporto specialistico 

SW Software 

TROI 
Tempestività di Ripristino dell’Operatività in eserci-

zio 

TTP Touchless Testing Platform 

SD Service Desk 
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 ORGANIZZAZIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO 
 

Il modello organizzativo che proponiamo in questo contesto è caratterizzato da: 

• SOLIDITÀ: il modello è basato su metodologie e processi operativi consolidati e standardiz-

zati, con capacità di governo e scalabilità organizzativa per sostenere qualsiasi carico con i 

propri delivery center e con la presenza sul territorio (capacità di governo). 

• ESPERIENZA: il modello proposto è stato realizzato a partire dalla ventennale esperienza del 

team Accenture acquisita in progetti che coprono tutti gli ambiti della gara, verificato con 

successo in esperienze simili (conoscenza contesto PA). 

• INNOVAZIONE: il modello è organicamente collegato all’architettura di Innovazione di Ac-

centure con una speciale focalizzazione sulla ricerca e sullo studio di trend tecnologici all'a-

vanguardia, promozione di collaborazioni con Start up e Pmi innovative e del coworking 

con i Clienti (network competenze). 

La soluzione organizzativa proposta è stata progettata secondo l’archetipo Accenture Dual Model 

che, coniugando le relazioni gerarchiche tra i ruoli di responsabilità e coordinamento (struttura 

efficiente e scalabile con unità specializzate) con una struttura di rete per il livello operativo (dina-

micità e flessibilità nella composizione dei gruppi di lavoro), risulta ideale per attuare la trasforma-

zione digitale.  

La soluzione organizzativa presenta le componenti necessarie ad assicurare: 

• l’efficace governo dei CE e dell'AQ nel suo complesso, con un focus su monitoraggio e misura 

del valore ai rispettivi livelli; 

• l’agilità dei team operativi nell’erogazione dei servizi di CE; 

• la propulsione dell’innovazione abilitata dall’adozione del cloud, grazie all’Innovation Hub a sup-

porto.  

 

L’organizzazione del RTI proposta per la conduzione del Contratto Esecutivo che sarà sottoscritto 

ed in linea a quanto definito nell’Accordo Quadro è mostrata nella figura di seguito riportata: 
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LIVELLO DI AQ - Il RUAC AQ è responsabile della governance e dell’erogazione del complesso dei 

servizi oggetto di fornitura con il supporto delle strutture aggiuntive: 

• Human Resources Office (HRO) composto dai Referenti HR delle aziende del RTI con funzioni 

di governo del processo di staffing di AQ;  

• Program Management Office (PMO) con funzioni di pianificazione e rendicontazione delle atti-

vità di AQ; 

• Referente Quality Risk & Compliance (QR&C) che assicura il rispetto dei livelli di qualità richiesti 

(Quality Assurance), coordina la stesura del Piano di Qualità Generale di AQ, indirizza e verifica 

l’adozione di standard e metodologie. 

 

A supporto della fornitura sono previste le funzioni di Technology Enablement e Value Manage-

ment, costituite sin dall’avvio dell’AQ: complessivamente 10 ruoli aggiuntivi a livello di AQ. 

 

LIVELLO DI CE – Il RUAC CE e la funzione di governance di CE sono responsabili delle attività con-

trattuali connesse all’erogazione dei servizi con il supporto di Referenti aggiuntivi:  

• HR, che presidia lo staffing e la formazione dei team operativi; 

• PMO, che presidia il supporto operativo e metodologico nella gestione delle attività; 

• Quality & Risk (Q&R – Quality Assurance), che presidia le attività di gestione rischi e qualità.  

 

La struttura organizzativa si basa su un’articolazione per tipologia di servizi, dove i team di svi-

luppo operano secondo il modello Scaled Agile. Presidiano stabilmente l’erogazione dei servizi il 

Referente tecnologico specializzato nello sviluppo cloud native e, quale ruolo aggiuntivo, il Refe-

rente Sicurezza e Compliance. Sono inoltre previsti i ruoli aggiuntivi di Referente del Coordina-

mento Servizi. 

 

2.1 ATTIVITA’ IN CARICO ALLE AZIENDE DEL RTI  

 

Le attività oggetto della presente fornitura saranno erogate indicativamente secondo la riparti-

zione di seguito riportata.  

La ripartizione tra le aziende del RTI è stata effettuata sulla base dei seguenti driver:  

• governance unitaria in capo alla mandataria  

• ripartizione di aree auto consistenti con chiara suddivisione dei ruoli e delle responsabilità  

garanzia di continuità per i servizi già presidiati dalle aziende del RTI. 

 

SERVIZIO 
ACN 

(%) 

ATS 

(%) 

AVA-

NADE 

(%) 

ENG-

DHUB 

(%) 

CYBER-

TECH 

(%) 

EY 

(%) 

BE-

SHARP 

(%) 

CLOUD-

TEC 

 (%) 

INFO-

CERT (%) 

Servizio di Sviluppo e 

Manutenzione Evolutiva 

di Software (SVI) – a ta-

riffa fissa 

X X X X X X X X X 

Servizio di Supporto 

Tecnico-Specialistico 

ICT (SS) - a tariffa fissa 

X X X X X X X X X 

Servizio di Manuten-

zione Adeguativa e Cor-

rettiva di “software 

X X X X X X X X X 
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pregresso e non in ga-

ranzia” (MAD-MAC) 

Servizio di Gestione del 

Portafoglio Applicativo 

(GA) – FTE Mese 

X X X X X X X X X 

TOTALE (%) 40,50% 12,00% 2,00%   8,00% 16,30% 17,40%  2,30%   0,50%   1,00%  

TOTALE (€) 

9.023.740,00 €  
   IVA esclusa 

3.654.614,70 € 

IVA esclusa 

1.082.848,80 € 

IVA esclusa 

180.474,80 € 

IVA esclusa 

721.899,20 € 

IVA esclusa 

1.470.869,62 € 

IVA esclusa 

1.570.130,76 € 

IVA esclusa 

207.546,02 € 

IVA esclusa 

45.118,70 € 

IVA esclusa 

90.237,40 € 

IVA esclusa 

 

2.2 ORGANIZZAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO DEL FORNITORE  

 

Per quanto riguarda i ruoli organizzativi, per ogni contratto esecutivo (CE) si prevede la presenza di un RUAC 

con una struttura di Governance a supporto per le attività di PMO e dei Referenti di servizio: 

 

Il RUAC del CE collabora con il RUAC di AQ con il quale condivide temi di innovazione tecnologica e casi 

d’uso concreti di applicazione delle nuove tecnologie provenienti dall’AQ HUB e di potenziale interesse per 

il CE.  

L’organizzazione prevede la composizione di un team dedicato per ciascun servizio oggetto della fornitura. 

Ciascun team risulta composto da un Referente di servizio e da un gruppo di lavoro di supporto. Al RUAC di 

CE riferiscono tutti i Referenti dei Servizi. 

 

REFERENTI NOMINATIVO CONTATTI 

RUAC Simona Mochi simona.mochi@accenture.com 

Responsabile Tecnico Servizi Realizzativi Gianluca Maiolatesi gianluca.maiolatesi@accenture.com 

Responsabile Tecnico Servizio Gestione 

Portafoglio Applicativo 

Diego Micocci diego.micocci@accenture.com 

Responsabile Tecnico Servizi Manuten-

zione 

Diego Micocci diego.micocci@accenture.com 

Responsabile Tecnico Servizi Supporto 

Tecnico-Specialistico 

Gianluca Maiolatesi gianluca.maiolatesi@accenture.com 

Responsabile Tecnologico,  

Specializzato nello Sviluppo Cloud Na-

tive 

Felice Mattiello felice.mattiello@accenture.com 

 

 

Infine, a livello di supporto sono incluse tutte le piattaforme aziendali del RTI, centri di competenza tecnolo-

gici, funzionali e tematici in grado di fornire il supporto di esperti specializzati per complementare i team e 

al contempo rappresentare un osservatorio continuo e qualificato per intercettare i trend tecnologici più 

innovativi e le novità introdotte dagli organismi di settore nel campo della trasformazione digitale della PA. 

 

In aggiunta al CV della figura di RUAC vengono forniti i CV dei Responsabili dei servizi ambito del presente 

piano. 

mailto:simona.mochi@accenture.com
mailto:anluca.maiolatesi@accenture.com
mailto:diego.micocci@accenture.com
mailto:diego.micocci@accenture.com
mailto:gianluca.maiolatesi@accenture.com
mailto:felice.mattiello@accenture.com
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2.3 LUOGO DI EROGAZIONE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

 

In via ordinaria, il personale del Fornitore svolgerà le proprie attività: 

• per quanto riguarda i “servizi realizzativi”, presso la propria sede, o comunque al di fuori delle sedi 

dell’Amministrazione (salvo casi particolari in cui le attività richiedano incontri in presenza con i refe-

renti dell’Amministrazione); 

• per i “servizi di gestione e manutenzione”: presso la propria sede, o comunque al di fuori delle sedi 

dell’Amministrazione (salvo casi particolari per cui è richiesto un presidio presso la Sede Centrale); 

• per i “servizi specialistici”: presso la propria sede, o comunque al di fuori delle sedi dell’Amministra-

zione. In considerazione della continua collaborazione necessaria con il personale dell’Amministra-

zione potrebbe essere necessario attivare un presidio presso le sedi di quest’ultimo. 

 

In ogni caso, il personale del Fornitore presso le sedi dell’Amministrazione ogni volta che quest’ultimo lo 

richieda, per riunioni, o attività per le quali l’Amministrazione lo ritenga necessario, senza alcun onere per 

l’Amministrazione stessa. Le Sedi dell’Amministrazione sono qui intese come sedi nella città di Roma. 

Le seguenti attività/servizi, seppur in una lista non esaustiva, dovranno essere svolte comunque presso le 

sedi AIFA e/o dell’Amministrazione: 

• incontri con gli utenti; 

• incontri con tecnici/Capi Progetto; 

• consegna prodotti (qualora non utilizzabile il canale telematico); 

• collaudo e test di certificazione; 

• assistenza all’avvio in esercizio; 

• periodo finale di affiancamento al nuovo Fornitore; 

• trasferimento di know-how. 
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 AMBITI E SERVIZI  
 

3.1 AMBITI DI INTERVENTO  

 

Con l’adesione all’AQ l’Amministrazione intende realizzare servizi digitali utente-centrici moderni e innovativi 

disegnati per la semplificazione delle interazioni con le altre Amministrazioni centrali e locali e per l’efficienza 

operativa. Saranno realizzate iniziative, di natura progettuale-applicativa e infrastrutturale, che si inseriscono 

nel quadro complessivo dei processi riconducibili all’intero parco applicativo dell’AIFA per il raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

 

• Obiettivo 1: Re-ingegnerizzazione e ammodernamento in modo iso-funzionale dell’intera piattaforma 

dei Registri dei Farmaci sottoposti a Monitoraggio. La nuova Piattaforma dovrà essere realizzata in 

modo da garantire il monitoraggio dell’assistenza farmaceutica in ambito ospedaliero, in continuità 

con l’attuale sistema, ma al tempo stesso aperta alla possibilità di essere ulteriormente evoluta per 

garantire anche il monitoraggio delle prescrizioni e delle dispensazioni a livello territoriale.Nella re-

ingegnerizzazione della Piattaforma dovrà essere prevista l’implementazione di una nuova user 

experience (UX/UI) per il miglioramento della navigabilità della piattaforma da parte di tutti i soggetti 

interessati; 

• Obiettivo 2: Gestione, implementazione e configurazione di nuovi registri di monitoraggio sulla 

nuova piattaforma Registri di monitoraggio di farmaci per l’accesso alle cure garantendo elevate 

performance di fruibilità. Nell’ambito della configurazione di ogni nuovo registro dovrà ricadere 

l‘implementazione di reportistica con KPI specifici da rendere fruibile alle aziende attraverso lo 

strumento di BI SAS. 

Obiettivo 3: Evoluzione del sistema “Negoziazione Prezzi e Rimborso” a supporto del processo di 

rimborsabilità e prezzo dei medicinali. In particolare, occorre adeguare il sistema in conformità con 

il decreto ministeriale 8 gennaio 2024, n. 3 entrato in vigore il 30 gennaio 2024 che contiene il nuovo  

regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa). 

• Obiettivo 4: Evoluzione del sistema “Workflow variazioni” per la gestione delle variazioni sulle 

autorizzazioni all’immissione in commercio di farmaci prevedendo la gestione delle tipologie di 

variazione IA, IB e II per farmaci autorizzati con procedure comunitarie garantendo anche le modalità 

grouping e il work-sharing. 

 

Di seguito si riportano le aree di intervento (intese come raggruppamenti di servizi) per il raggiungimento dei 

suddetti obiettivi e che sono oggetto della fornitura: 

 

Servizi realizzativi: 

• Interventi di disegno e realizzazione di nuovi servizi, di rifacimento e/o di reingegnerizzazione com-

pleta di sistemi esistenti con relativa riprogettazione rispetto all’architettura applicativa che è imple-

mentata secondo il paradigma a micro-servizi, reingegnerizzazione completa di basi dati e di inter-

facce. Tutti gli interventi sono finalizzati per rendere possibile in modo semplice: 

o le integrazioni dei sistemi di altre amministrazioni centrali e locali con i sistemi AIFA; 

o l’esposizione di servizi per la consultazione e l’utilizzo delle informazioni di cui dispone AIFA. 

• Interventi volti ad arricchire i sistemi informativi di nuove funzionalità, o comunque volti a modificare 

e/o integrare le funzionalità già esistenti, ivi compresi gli adeguamenti normativi e/o organizzativi 

che hanno un impatto significativo sulle funzionalità dell’utente. 

• Interventi di natura applicativa di configurazione e personalizzazione di software di terze parti, com-

plementari alle attività di realizzazione dei servizi e alla loro configurazione sulla nuova piattaforma 

di interoperabilità. 
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Servizi specialistici: 

• Attività specialistiche di studio – assessment - benchmarking, analisi d’impatto, relazioni tecniche, 

redazione o validazione linee guida tecniche/metodologie interne, analisi comparata di scenari al-

ternativi, realizzazione quadri di sintesi, prototipazione e simulazioni differenti rispetto alle attività 

che fanno parte delle fasi operative di analisi e progettazione dei servizi realizzativi di sw che saranno 

attuati per il raggiungimento degli obiettivi previsti; 

• Attività di definizione di metodologie innovative. 

 

Servizi di gestione e manutenzione: 

• Gestione delle funzionalità in esercizio, presa in carico di nuove funzionalità in esercizio, supporto 

agli utenti, per l’uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei manuali d’uso, con-

nesse all’avvio in esercizio a seguito del raggiungimento dei singoli obiettivi. 

 

3.2  SERVIZI RICHIESTI  

 

Di seguito si riportano le aree di intervento (intese come raggruppamenti di servizi) per il raggiungimento dei 

suddetti obiettivi e che sono oggetto della fornitura: 

 
 

SERVIZI RICHIESTI 

CODICE  
SERVIZIO 

NOME SERVIZIO OBIETTIVO QUANTITÀ 

SVI 
Servizio di Sviluppo e Manuten-
zione Evolutiva di Software 

Obiettivo 1 
Obiettivo 3 
Obiettivo 4 

21.730 GG/PP 

SS 
Servizio di Supporto Tecnico-Spe-
cialistico ICT (a tariffa fissa) 

Obiettivo 1 
Obiettivo 3 
Obiettivo 4 

19.000 GG/PP 

MAC-MAD 

Servizio di Manutenzione Adegua-
tiva e Correttiva di “software pre-
gresso e non in garanzia” 

Obiettivo 2 2.222 GG/PP 

GA 
Servizio di Gestione del Portafo-
glio Applicativo (FTE mese) 

Obiettivo 2 300 FTE 

 

3.3 INDICATORI DI DIGITALIZZAZIONE  

Di seguito sono riportati gli indicatori di digitalizzazione identificati in questa fase per l’erogazione della for-

nitura: 
 

INDICATORI GENERALI 

INDICATORI  

QUANTITATIVI 

INDICATORI  

QUALITATIVI 

INDICATORI DI  

COLLABORAZIONE E RIUSO 

 

IQL3 - Integrazione con Basi 

Dati di interesse nazionale – 

ANPR, ANA, PAGO PA 
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INDICATORI SPECIFICI 
 

# INDICATORI QUALITATIVI 

SAC 3 Standardizzazione strumenti per la generazione e diffusione dei servizi digitali: % compo-

nenti di navigazione e interfaccia standard ed usabili /totale componenti 

SAC5 Innalzamento livello di interoperabilità: numero di progetti conformi alle linee guida di in-

teroperabilità e nel rispetto del ONCE ONLY principle/Nr progetti realizzati 

SAC 6 Potenziamento Infrastrutture IT- Adozione sistematica del paradigma Cloud: nr di pro-

getti conformi al paradigma Cloud realizzati 

SAC7 Utilizzo piattaforme abilitanti: nr di progetti che integrano Piattaforme Abilitanti/nr pro-

getti ove è applicabile un’integrazione con le Piattaforme Abilitanti 

 

Tale lista di indicatori sarà oggetto di revisione con l’Amministrazione a valle della fase di set up e subentro. 

 

In particolare, sarà attivato uno specifico stream di lavoro mirato a:  

• valutare il grado di maturità digitale dei servizi offerti e il grado di maturità atteso  

• consolidare la lista di indicatori  

• definire le misure iniziali di questi indicatori  

• stabilire i target e cioè le misure attese alla fine del contratto 

 

Per ciascuno degli indicatori riportati, verrà effettuata una misurazione in fase di avvio dei singoli interventi 

progettuali e a valle, così da misurare il livello di digitalizzazione raggiunto per ciascuno di essi. 
 

 

APPROCCIO RELATIVO ALLA DIGITALIZZAZIONE 

 

DESCRIZIONE DA PREVEDERE (SI/NO) 

Digital e mobile first no 

Digital identity only  si 

Cloud first si 

Servizi inclusivi e accessibili no 

Dati come bene comune  no 

Interoperabilità by design si 

Sicurezza e privacy by design si 

User Centric, Data driven e agile  no 

Once only  si 

Transfrontaliero by design     no 

Open source no 
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 OBIETTIVI  
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE PRIORITA’ 

Obiettivo 1 Re-ingegnerizzazione e ammoderna-

mento iso-funzionale dell’intera piatta-

forma dei Registri dei Farmaci sottopo-

sti a Monitoraggio. 

Prioritario 

Obiettivo 2 Gestione, implementazione e configu-

razione di nuovi registri di monitorag-

gio e della reportistica di dettaglio sulla 

nuova piattaforma Registri. 

Non Prioritario 

Obiettivo 3 Evoluzione del sistema “Negoziazione 

Prezzi e Rimborso” per la predisposi-

zione dei dossier in formato digitale a 

supporto delle richieste di rimborsabi-

lità e prezzo di un farmaco. 

Prioritario 

Obiettivo 4 Evoluzione del sistema “Workflow Va-

riazioni”, considerando come impianto 

le variazioni grouping e work sharing di 

tipo IA/IB e II sulle autorizzazioni all’im-

missione in commercio di farmaci con 

procedure comunitarie (Fase 2). 

Non Prioritario 

 

4.1 OBIETTIVI PRIORITARI 

 

4.1.1 RE-INGEGNERIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO IN MODO ISO-FUNZIONALE 

DELL’INTERA PIATTAFORMA DEI REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITO-

RAGGIO, PREVEDENDO LA GESTIONE, IMPLEMENTAZIONE E CONFIGURAZIONE DI 

NUOVI REGISTRI DI MONITORAGGIO E DELLA REPORTISTICA DI DETTAGLIO SULLA 

NUOVA PIATTAFORMA REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 

 
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso la re-ingegnerizzare e l’ammodernamento dell’attuale piattaforma 
registri in modo iso-funzionale e sfruttando feature innovative in linea con le best practices di mercato e con 
una User Experience utente centrica per rendere il sistema più accessibile e fruibile dai diversi attori coinvolti. 
 
La nuova piattaforma garantisce l’integrazione attraverso interoperabilità con altre piattaforme 
dell’ecosistema PA e di AIFA stessa, come ad esempio l’ANA-Anagrafe Nazionale Assistiti , l’anagrafe delle 
strutture sanitarie del Ministero della Salute e la banca dati del farmaco. La nuova piattaforma sarà inoltre 
progettata per poter permettere, in una fase successiva, l’accesso anche ad attori diversi dagli attuali quali  
Medici di Medicina Generale, Pediatri, Farmacisti di farmacie territoriali, Ambulatori al fine di poter gestire la 
prescrizione e l’erogazione anche di farmaci afferenti alla piattaforma registri ma non dispensati in ambito 
ospedaliero oppure per procedere alla gestione di piani terapeutici anche al di fuori dell’ambito ospedaliero. 
 
La nuova piattaforma sarà messa a disposizione sull’infrastruttura del PSN – Polo strategico nazionale 
sfruttando una architettura a microservizi e la containerizzazione.  Saranno sfruttati, oltre la Openshift 
container platform, tutti i componenti architetturali già messi a disposizione da AIFA e sarà prevista la 
revisione del modello dati. 
 
Di seguito sono riportate le attività, suddivise per fasi, che saranno svolte nell’ambito dell’obiettivo:  
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• Fase 1: Raccolta dei macro-requisiti e nuove esigenze atte ad individuare scenari futuri da 
implementare sulla nuova piattaforma, non in ambito di questo piano. Tale attività è necessaria per 
poter progettare la piattaforma in modo configurabile così da poter accogliere in un prossimo futuro 
ulteriori nuove esigenze. 

• Fase 2: Re-ingegnerizzazione delle funzionalità in essere ed implementazione delle integrazioni con 
i sistemi della PA sopra elencati. Il modello dati e il processo di configurazione dei nuovi registri 
rimarranno invariati, a meno di piccole evoluzioni e/o ottimizzazioni per permettere l’accesso in una 
fase successiva dei nuovi attori afferenti al territorio (MMG,PLS, Farmacie territoriali e ambulatori). 
Non sarà prevista una eventuale migrazione dati o modifica alle procedure di alimentazione del DWH. 

• Fase 3: Gestione della nuova piattaforma a seguito dell’avvio in esercizio. 

• Fase 4: Configurazione di nuovi registri sulla nuova piattaforma con l’implementazione della rela-

tiva reportistica su SAS. 

 

4.1.2 EVOLUZIONE DEL SISTEMA “NEGOZIAZIONE PREZZI E RIMBORSO”   

 
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’analisi, la progettazione e la realizzare delle evoluzioni da intraprendere 
sul sistema Negoziazione Prezzi e Rimborso e sul Portale eDossier che dovrà tener conto della riforma 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa), che modifica sia la sua governance, abolendo la figura del Direttore 
Generale, sia il sistema di valutazione della rimborsabilità e prezzo dei farmaci, tramite la fusione della 
Commissione Tecnico Scientifica (CTS) e del Comitato Prezzi e Rimborso (CPR) in un’unica Commissione 
Scientifico Economica (CSE). Il sistema NPR per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi interni ad 
AIFA per la negoziazione e il rimborso dei farmaci dovrà integrarsi con il Portale eDossier, che dovrà essere 
utilizzato dalle imprese farmaceutiche per la predisposizione e la sottomissione dei dossier di negoziazione, 
al fine di digitalizzare l’intero processo. 
  
Di seguito sono riportate le attività, suddivise per fasi, che saranno svolte nell’ambito dell’obiettivo:  

• Fase 1: Raccolta dei macro-requisiti e nuove esigenze atte ad individuare le funzionalità da modificare 
o le nuove funzionalità che dovranno essere implementate nel sistema. Tale attività è necessaria per 
poter pianificare in modo efficace le successive attività implementative. 

• Fase 2: Progettazione e realizzazione di quanto previsto nella fase precedente. 
 
La gestione delle funzionalità nuove e modificate a seguito dell’avvio in esercizio non rientra nell’ambito di 
questo piano operativo e dovrà essere prevista in una fase successiva. 
 
 

4.2 OBIETTIVI DI MEDIO E LUNGO PERIODO 

 

4.2.1 EVOLUZIONE DEL SISTEMA “WORKFLOW VARIAZIONI”, CONSIDERANDO COME IM-

PIANTO LE VARIAZIONI GROUPING E WORK SHARING DI TIPO IA/IB E II SULLE AUTO-

RIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI FARMACI CON PROCEDURE COMU-

NITARIE (FASE 2)  

 

L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’analisi, la progettazione e la realizzare del nuovo sistema di workflow 

per l’espletamento di pratiche di variazione di autorizzazione all’immissione in commercio di farmaci ad uso 

umano con procedure comunitarie. Quanto già implementato con la collaborazione fattiva degli uffici 

autorizzazioni di AIFA sarà pertanto esteso per gestire oltre alle nuove autorizzazioni anche variazioni su 

autorizzazioni già in essere e per le diverse tipologie di procedure (Mutuo Riconoscimento, Decentrate). 

Il primo ambito di intervento comporta attività di analisi e di implementazione prettamente indirizzate alla 

configurazione dei processi sull’attuale piattaforma documentale e di workflow. Il secondo ambito di 

intervento permette di studiare, progettare e implementare le interazioni utente e la user experience per 

l’espletamento di una pratica. 
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Nel pieno rispetto delle Linee Guida AGID per il riuso del Software si procederà, con uno studio iniziale di 

quanto già implementato per altri sistemi di workflow autorizzativi attraverso altri strumenti contrattuali, al 

fine di comprendere e progettare i fattori di scala necessari per rendere fruibili alcune funzionalità anche dal 

nuovo sistema di workflow.  

 

Sarà sicuramente riutilizzato il concetto di “scrivania del dipendente” per la lavorazione delle pratiche da 

parte dei referenti AIFA e della “scrivania azienda” per il monitoraggio dello stato di avanzamento ed il sup-

porto alla lavorazione di una pratica da parte delle aziende farmaceutiche.  

 

Attraverso la scrivania, le aziende farmaceutiche potranno interagire direttamente con i referenti AIFA al fine 

di accelerare i tempi di lavorazione ed efficientare l’interscambio di documentazione necessaria per la lavo-

razione della pratica. 

Il nuovo workflow interagirà con le banche dati di interesse nazionali quali PagoPA per il pagamento dell’e-

bollo, con i sistemi di protocollo, con la piattaforma documentale e con la banca dati degli stampati 

sfruttando i middleware di integrazione già disponibili nell’architettura applicativa AIFA. 

Le suddette attività porteranno quindi a:  

• Una totale copertura funzionale nella gestione delle pratiche di variazione, considerando come 

impianto le variazioni grouping e worksharing (IA/IB e II Comunitarie) 

• La digitalizzazione dei procedimenti amministrativi e della pubblicazione dei decreti autorizzativi  

• L’efficientamento tecnologico di quanto già realizzato in precedenza 

• Il riuso massimo di quanto già realizzato per la gestione delle pratiche di nuova autorizzazione. 

Di seguito sono riportate le attività, suddivise per fasi, che saranno svolte nell’ambito dell’obiettivo: 

• Fase 1: Analisi funzionale partendo dalle specifiche dei requisiti prodotte nell’ambito di un altro con-

tratto. 

• Fase 2: Implementazione dei nuovi processi che sottendono ai procedimenti di variazione cercando 

di riutilizzare quanto implementato per la procedura nazionale. 

 
La gestione del nuovo sistema di workflow a seguito dell’avvio in esercizio non rientra nell’ambito di questo 
piano operativo e dovrà essere prevista in una fase successiva. 

 

4.2.2 GESTIONE APPLICATIVA DELLA NUOVA PIATTAFORMA DEI REGISTRI DEI FARMACI 

SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 

 

4.2.2.1 GESTIONE APPLICATIVA 

 
L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’erogazione delle attività di supporto per la gestione delle applicazioni, 

delle loro relative basi dati e data services sfruttando la profonda conoscenza funzionale e tecnica dell’ap-

plicazione. 

  

Le principali attività da svolgere per il raggiungimento di questo obiettivo sono:  

 

• Gestione delle funzionalità in esercizio:  

o risoluzione delle richieste di intervento aperte dall’utente;  

o intercettazione e registrazione dei problemi alla fonte, classificazione, eventuale riprodu-

zione dell’errore e, se necessario, conseguente attivazione del servizio di garanzia software 

e/o di Manutenzione Correttiva, laddove previsto, e verifica dell’esito dell’intervento effet-

tuato.  

o validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni, al fine di assicurare l’integrità e 

la correttezza dei dati presenti sulla base informativa, del contenuto dei flussi informativi 

provenienti o destinati ad organismi esterni e dei dati esposti negli elaborati del sistema;  
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o ripristino base dati (non determinata da malfunzionamenti di software in garanzia o in ma-

nutenzione correttiva);  

o modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica;  

o verifica ed aggiornamento di eventuale documentazione specifica della gestione applicativa 

contenente FAQ, modi d’uso, modalità di esecuzione di particolari attività del servizio di ge-

stione quali la manutenzione preventiva (l’esecuzione anticipata su un ambiente dedicato di 

applicazioni a ridotta frequenza o critiche o connesse a ambiente dati a rilevante variazione, 

ecc.);  

o gestione della configurazione;  

o realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi “ad hoc”, per soddisfare partico-

lari e puntuali esigenze dell’utente, non risolvibili con le funzionalità disponibili nel sistema 

informativo e che di norma non entrano a far parte stabile del parco applicativo. Tipico esem-

pio può essere un intervento la realizzazione di un prospetto informativo “usa e getta”.  

o verifiche relative ad aspetti di sicurezza applicativa, mediante attività di testing manuale e/o 

automatico per la ricerca di vulnerabilità e code review.  

• Presa in carico di nuove funzionalità in esercizio:  

o schedulazione e pianificazione del rilascio in esercizio di nuove funzionalità;  

o attività di parametrizzazione specifiche su procedure, configurazioni e tabelle, manuale 

utente, manuale di gestione, definizioni relative ai dati, ecc.;  

o supporto alla predisposizione dell’ambiente di esercizio, e quanto necessario a consentire 

l’inizio delle attività da parte degli utenti;  

o gestione della nuova configurazione;  

o affiancamento all’utente finale volto ad istruirlo all’uso delle funzionalità sia nuove che già 

presenti in esercizio.  

• Supporto agli utenti, per l’uso appropriato delle funzioni secondo le modalità previste nei manuali 

d’uso:  

o Assistenza tecnico/funzionale agli utenti;  

o Preparazione di documentazione aggiuntiva rispetto a quella a corredo dei sistemi in eserci-

zio, (es. documenti di sintesi, demo, presentazioni, ecc.);  

o Predisposizione dell’ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche, ecc.).  

• Pianificazione funzionale del servizio:  

o movimentazione giornaliera dei batch, se applicabile;  

o disponibilità del servizio on line;  

o pianificazione ed esecuzione di elaborazioni di prova, con relativa ripresa di dati reali, a scopo 

di manutenzione preventiva, per anticipare l’esito dell’elaborazione di procedure critiche per 

l’Amministrazione.  

o Affiancamento per il trasferimento di know how necessario al corretto svolgimento del ser-

vizio: l’attività consiste in una fase di “training on the job” a terzi individuati dall’Amministra-

zione, finalizzata a trasmettere il know how funzionale applicativo e tecnico-sistemistico ne-

cessario alla gestione del software in esercizio;  

o Attività di data entry e di archiviazione di portata contenuta, finalizzata all’alimentazione ini-

ziale o al recupero di dati/documenti necessarie al corretto funzionamento delle applica-

zioni.  

 

4.2.3 MANUTENZIONE CORRETTIVA DELLA NUOVA PIATTAFORMA DEI REGISTRI DEI FAR-

MACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO 

 

4.2.3.1 MANUTENZIONE CORRETTIVA 

 

L’obiettivo sarà raggiunto attraverso l’erogazione di tutte le attività necessarie per la risoluzione di una pro-

blematica riscontrata a seguito di una segnalazione di impedimento all’uso dell’applicazione di una o più 
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delle sue funzioni o servizi, che si tratti di una malfunzione vera e propria o degli effetti che tale malfunzione 

ha causato.  

 

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori 

tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio indisponibilità di servizi terzi integrati, uso 

improprio delle funzioni, ecc.), oppure relativi a software in garanzia (del fornitore uscente), comportano, da 

parte del servizio di manutenzione correttiva il supporto all’attività diagnostica sulla causa del malfunziona-

mento e sistemistico per la risoluzione del problema a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi 

risolti da altre strutture di competenza. Nel caso di malfunzioni su punti di interfaccia verso l’esterno si prov-

vede alla validazione tecnica e controllo dei risultati del contenuto dei flussi informativi destinati a strutture 

esterne o dei dati esposti negli elaborati del sistema.  

 

Se il malfunzionamento riguarda prodotti software a licenza d’uso, eventualmente personalizzati, si dovrà 

eseguire il ripristino della funzionalità attraverso l’applicazione di “patch” rilasciate dal/i software vendor, al-

trimenti attraverso modifica delle personalizzazioni. 

 

 SOLUZIONE PROPOSTA  
 

Nei paragrafi che seguono sono descritte le soluzioni proposte dal RTI per la realizzazione degli obiettivi 

individuati a partire dal Piano dei Fabbisogni presentato dall’Agenzia nel suo complesso.  

 

5.1 DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE  

Nel contesto dei sistemi informativi AIFA, l’adozione di una metodologia innovativa come l’Agile consente di 

beneficiare di una progettazione dinamica, garantendo la rapida disponibilità di una prima versione del pro-

dotto (time to market) e, di riflesso, un maggiore controllo dei costi di realizzazione. Abbiamo adottato la 

metodologia Agile in diversi contesti e ricavato diverse esperienze che ci consentono di proporre come best 

practice un’istanziazione concreta ed efficace dei ruoli previsti dalla metodologia e dai suoi diversi Fra-

mework.  

 

Il modello attuativo che riteniamo più efficace privilegia un'organizzazione dei team, adottando alcuni co-

strutti del framework Scaled Agile for Enterprise (SAFe) con focalizzazione sulla sua configurazione “Essen-

tial” (ovvero la configurazione più snella tra quelle previste dal framework).  

 

Il valore aggiunto che si intende portare è dettato da:  

 

• Pieno controllo del progetto da parte dell’ufficio IT anche grazie al rilascio anticipato di Minimum Viable 

Products  

• Il focus in ogni “sprint” su un insieme circoscritto di dati e funzioni ne garantisce maggiore qualità e 

rispondenza alle esigenze dell’Amministrazione  

• Priorità alle attività di sviluppo software con maggiore criticità  

• Approcci creativi e di sperimentazione che coinvolgono gli stakeholder e stimolano la definizione di 

nuovi modelli di servizio  

• Controllo delle attività di deploy e relativa documentazione  

 

La soluzione per il disegno e lo sviluppo delle nuove soluzioni applicative previste dagli Obiettivi 1 e 3 saranno 

basate su una metodologia di user-centered design, con l’obiettivo di favorire ed indirizzare, all’interno degli 

ecosistemi AIFA, l’omogeneità qualitativa, l’interoperabilità di sistemi e funzioni, il riuso delle soluzioni e del 

patrimonio informativo, la fruibilità dei servizi realizzati nel rispetto del Design System AIFA  e in conformità 

con le direttive AgID in materia di trasformazione digitale e sviluppo sicuro. Tutti i nuovi sistemi saranno 

realizzati adottando il paradigma a macro o micro-servizi sfruttando l’architettura applicativa basata su OCP 

-Openshift Container Plaltform di RedHat, l’automazione del DevOps ed il Design System con i relativi web 
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components per la UI reso disponibile da AIFA. L’architettura infatti sposa in pieno i principi dell’approccio 

API-first e il paradigma di progettazione a servizi con due pratiche innovative:  

▪ la realizzazione di servizi a granularità variabile (macro, mini e microservizi)  

▪ l’utilizzo nell’architettura di un gestore di eventi e servizi (API Manager) 

 

Quest’ultima scelta consente di centralizzare il più possibile le logiche funzionali esposte alle applicazioni in 

una componente centrale unica e disaccoppiata, in grado di orchestrare e combinare i servizi di back-end. 

L’architettura presenta inoltre il vantaggio di predisporsi ad ulteriori approcci architetturali di ultima genera-

zione quali ad esempio quelli MASA nella declinazione di "Mesh applications from multiple apps and API” 

dove un'applicazione può essere fruita dagli utenti attraverso una “maglia” composta da più app che, oppor-

tunamente combinate, forniscono all'utente un’esperienza continua dei flussi di lavoro anche attraverso dif-

ferenti canali. 

  

La componente centrale per i servizi realizzativi è costituita da ADM Cloud Software Development potenziato 

da metodi e tecniche di Design thinking che presenta più di 50 modelli, innestati nelle diverse fasi del fra-

mework, in grado di coprire una vasta gamma di ambiti progettuali e organizzativi, applicabili sia alla realiz-

zazione di applicazioni green field che alla reingegnerizzazione di applicazioni esistenti. Di seguito illustriamo 

la soluzione proposta per i servizi realizzativi in termini di metodologia, modalità operative e organizzative, e 

strumenti. 

 

Il processo realizzativo orchestra le attività che vanno dal concepimento di una soluzione alla sua realizza-

zione e gestione, combinando competenze di design e tecnologiche e si articola in 5 fasi  

• Understand & Define 

• Concept Design 

• Product Design 

• Implement 

• Sustain 

improntate sui 4 concetti chiave definiti da Designer Italia: cosa cerca l’utente (User Research), quali infor-

mazioni vuole ottenere (Content Design), come interagisce con il sistema IT (User Interface) e quali sono i 

suoi scopi (Service Design).  

 

Di seguito lo schema riporta per ogni fase le attività e i principali deliverables: 

 

01. UNDERSTAND & DE-

FINE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ DELIVERABLE 

User Research, Stakeholders 

Research e Context Analysis 

Analisi e comprensione del contesto di riferi-

mento, dei diversi punti di vista degli attori 

coinvolti, utenti e PA. 

Mappatura attori coin-

volti ed ecosistema, 

Mappatura tipologie di 

utenti, Mappatura User 

Journey as is 

Service Design 

Definizione design drivers -  

Definizione dei principi guida che guidano la 

co-progettazione  

Co-progettazione soluzioni- Organizzazione di 

workshop di co-design per generare idee e 

soluzioni innovative riconducibili a bisogni di 

specifici profili utente 

Design drivers 
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Definizione esperienza alto 

livello 

Definizione nuova User Experience attraverso 

il disegno di alto livello degli user journeys, di-

sponibili su Designers Italia e integrati dalle 

esperienze del RTI su altre Pubbliche Ammini-

strazioni 

Mappatura User journey 

To Be 

02. CONCEPT DESIGN  

Concept Design 

Disegno di principali use case e delle funzio-

nalità della soluzione resa navigabile e interat-

tiva attraverso un prototipo, al fine di semplifi-

care e migliorare l’esperienza d’uso e facilitare 

l’interazione utente 

Concept Design 

Content Design 

Assessment e catalogazione dei contenuti (te-

stuali e digitali); analisi di alto livello dei dati 

provenienti dai web analytics degli User tou-

chpoint dei contenuti; correlazione tra conte-

nuti e punti di interazione utenti, organizza-

zione semantica e logica degli ambienti infor-

mativi del servizio 

Catalogo dei contenuti, 

analisi dati, mappa con-

tenuti/ interazioni/utenti 

Definizione architettura 

Definizione del modello architetturale di alto 

livello, identificazione di componenti coin-

volte e di flussi di interazione tra essi. Per age-

volare il riutilizzo di servizi esistenti, in tale fase 

eseguiamo una discovery (ASLB) di servizi esi-

stenti, resi disponibili da altre amministrazioni, 

che possono essere utilizzati come building 

block per alcune componenti della nuova ap-

plicazione 

High Level Design Ar-

chitetturale 

03. PRODUCT DESIGN 

UX/UI Design 

Progettazione di dettaglio di schermate pixel 

perfect per la compliance alle linee guida 

AgID di design e accessibilità; nel caso di pro-

gettazione di portali rivolti a cittadini, adot-

tiamo i template disponibili su Designer Italia 

o Design System messi a disposizione dal 

cliente 

Flussi, disegno di 

dettaglio 

Prototipazione e Testing 

Creazione di un prototipo navigabile e interat-

tivo propedeutico allo svolgimento dei test di 

usabilità conduzione di sessioni di test di usa-

bilità sul prototipo con utenti del servizio 

Prototipo Invision Test 

report 

Analisi funzionale 
Redazione dell’analisi funzionale necessaria 

per l’avvio delle attività di sviluppo 
Analisi funzionale 

SEO 

Pianificazione, analisi e definizione se neces-

sario degli interventi volti a migliorare la ri-

cerca di informazioni di utilità pubblica da 

parte dei cittadini; migliorare il 

Strategie contenuti, De-

finizione metadati SEO 
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posizionamento e la visibilità dei contenuti sui 

motori di ricerca 

Content Design 

Creazione se necessario dei vocabolari co-

muni e del corretto linguaggio dell’interfaccia 

al fine di garantire l’inclusività dei servizi. Iden-

tificazione dei contenuti editoriali funzionali 

alla corretta veicolazione e comprensione dei 

messaggi da parte dei profili utente di riferi-

mento 

Tone of Voice; Vocabo-

lari e ontologie Naviga-

zione dei contenuti 

Definizione KPI Web Analyt-

ics 

Definizione dei KPI Web Analytics per il trac-

ciamento dell’”origination” del traffico, della 

navigazione delle pagine del portale web/ app 

e per il monitoraggio del “funnel “di richiesta 

di un servizio digitale 

KPI Web Analytics 

Progettazione architettura 

applicativa 

Disegno secondo il paradigma dell’Intelligent 

Composable Business al fine di garantire 

omogeneità qualitativa dei servizi e facilitare 

le integrazioni con le piattaforme abilitanti at-

tuali e future 

Architecture Blueprint 

04. IMPLEMENT 

Build 

Implementazione della nuova applicazione at-

traverso la realizzazione dei servizi e delle in-

terfacce grafiche, la creazione e caricamento 

delle basi dati necessarie e la realizzazione dei 

flussi di comunicazione e integrazione tra le 

diverse componenti cercando di abilitare la 

nuova applicazione al riutilizzo 

Documentazione 

Test 

Esecuzione dei test funzionali e non funzio-

nali. Esecuzione dei test usabilità secondo le 

indicazioni dei kit presenti sul portale Desi-

gner Italia. Verifica degli SLA contrattuali 

Functional, System Inte-

gration, Performance e 

Security Test 

Rollout 

Rilascio in produzione dell’applicativo ed ese-

cuzione di training per l’adozione e l’utilizzo 

delle nuove funzionalità. Dopo il rilascio, per le 

applicazioni che erogano servizi orientati al 

riuso, pubblicazione e condivisione nelle com-

munities (ES. gitHub). 

Manuali di installazione 

e operativi 

05. SUSTAIN 

Application Maintenance 

Monitoraggio degli SLA contrattuali, supporto 

agli utenti finali per l’utilizzo dell’applicativo e 

nella risoluzione dei ticket, esecuzione delle 

attività di defect analysis e bug fixing. 

Esecuzione delle attività 

di defect analysis e bug 

fixing.  

Report SLA & Ticket 

User Satisfaction & Contin-

uos Improvement 

Raccolta e misurazione degli indicatori di qua-

lità attraverso la somministrazione di survey, 

Report qualità 

Risultati Survey  
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per misurare la soddisfazione lungo tutti i mo-

menti chiave di utilizzo dell’user journey 

Raccolta dei feedback da parte degli utenti 

(es. reclami, segnalazioni)  

Definizione e implementazione in ottica di 

continuos improvement degli interventi di mi-

glioramento dei servizi seguendo un approc-

cio user-centered e di co-design 

Report feedback utenti 

 
L’approccio prevede di guidare le attività di disegno favorendo una progettazione di servizi digitali che ri-

spondano alle esigenze degli utenti finali semplificandone l’esperienza d’uso, includendo e rendendo acces-

sibile il contenuto e la relativa fruizione alle diverse tipologie di utenti coinvolti. Tale approccio è già stato 

utilizzato con successo per Progettazione e sviluppo di alcune progettualità attualmente in corso all’interno 

della PAC. Le attività inerenti al Service Design, User Research, e Content Design e User Interface sono per-

sonalizzate sulle caratteristiche specifiche necessarie per servire le PA:  
 

1. Service Design: la progettazione dei servizi digitali segue l’approccio di Quality by Design che analizza e 

orchestra l’ecosistema di cui il servizio digitale fa parte, definendo la qualità dell’esperienza nella sua 

interezza. Il Framework adottato si basa sulla metodologia di Design Thinking dove le soluzioni sono co-

create con le parti interessate considerando gli obiettivi comuni ma anche i punti di vista diversi tipici 

delle realtà pubbliche connotate da molti “stakeholders”. Le sessioni sono organizzate (in presenza o in 

remoto attraverso piattaforme quali Mural e/o Miro, tenendo conto degli aspetti normativi e regolamen-

tari peculiari dell’Amministrazione) per facilitare la collaborazione e garantire una visione sistemica con-

divisa. I cicli di vita sono iterativi e adattabili a tutti i cicli di vita del SW e alle esigenze dell’Amministra-

zione.  

 

2. User Research: necessaria per capire i bisogni espliciti ed impliciti degli utenti, dei cittadini ed in generale 

di tutti gli stakeholder. Il framework ADM promuove metodi di ricerca qualitativa e quantitativa da attuare 

lungo tutto il ciclo di vita del software dalla fase di Understand&Define fino alla fase di Sustain, in modo 

da innescare un miglioramento continuo della facilità di utilizzo, inclusività e accessibilità dei servizi. I 

metodi di ricerca qualitativa differiscono in base allo scopo specifico:  

 

• Esplorativo – indagine delle aree di opportunità per promuovere l’innovazione coerentemente 

con gli obiettivi di business e le strategie dell’Amministrazione, da attuare mediante l’analisi e la 

comparazione di soluzioni analoghe in un contesto allargato e l’analisi delle tendenze di scenario 

e dei relativi impatti sull’esperienza utente in oggetto;  

• Generativo - comprensione dei bisogni e delle motivazioni degli utenti da attuare attraverso in-

terviste, tecniche di "shadowing” (attività di osservazione non partecipativa) e autoraccolta strut-

turata di informazioni da parte del partecipante durante la quotidianità (diary studies);  

• Valutativo – verifica iterativa dell’ efficacia del servizio in grado di indirizzare i bisogni, mediante 

“Test di Osservazione”. Importanti sono anche le analisi quantitative provenienti dalle piatta-

forme di web analytics (WAI/ Matomo) che mirano a valutare l’effettiva efficacia del servizio e a 

individuare interventi di miglioramento dell’user journey.  

 

3. Content Design: per garantire l’inclusività dei servizi è importante il linguaggio adoperato che deve es-

sere semplice e in grado di facilitare l’apprendimento dell’utente (a prescindere dal grado di istruzione, 

età, competenza e origine linguistica) ma al contempo anche adatto alle varie esigenze di ogni tipologia 

di utente. Centrale è la creazione di vocabolari comuni e adattabili ad ogni specifica utenza modellati su 

ontologie di contesto. I contenuti sono navigabili (hyperlink) e indipendenti dalla piattaforma che li ospita 

in modo da renderli disponibili, attraverso API, ad altri utenti o per la progettazione di altri punti di con-

tatto con il cittadino utilizzando quanto previsto nelle linee guida relative alla interoperabilità. I testi sono 
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redatti secondo un “tone of voice” funzionale alla corretta veicolazione dei messaggi e alla compren-

sione degli stessi da parte degli utenti finali.  

 

4. User Interface: rappresenta un elemento critico per garantire facilità di utilizzo. Elemento centrale il pro-

totipo, interattivo e navigabile, disegnato a partire dall’identificazione degli utenti e delle User Journey. 

Le soluzioni, abbiamo utilizzato questo approccio in diversi progetti della PA, vengono quindi testate e 

ottimizzate grazie al coinvolgimento degli utenti finali durante sessioni di test di usabilità (Lookback, Usa-

billa), dove esperti UX osservano le interazioni Utente/Sistema. 

 

5.1.1 SOLUZIONE OBIETTIVO 1 

 

I Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio rappresentano uno strumento avanzato di governo dell’ap-

propriatezza prescrittiva e di controllo della spesa farmaceutica. 

Tale piattaforma svolge un ruolo centrale nell’applicazione dei Managed Entry Agreement e, pertanto, è un 

obiettivo primario per l’Agenzia garantirne un costante aggiornamento ed allineamento rispetto alle esi-

genze espresse dalla commissione. 

 

La soluzione che l’RTI propone per il raggiungimento dell’obiettivo 1 prevede la re-ingegnerizzazione e l’am-

modernamento dell’attuale piattaforma dei Registri in modo iso-funzionale, prevedendo l’implementazione 

di una nuova user experience (UX/UI) per il miglioramento della navigabilità della piattaforma da parte di tutti 

i soggetti interessati. 

 

La nuova piattaforma dovrà prevedere l’integrazione attraverso interoperabilità con altre piattaforme 

dell’ecosistema PA, garantendo l’accessibilità ad anagrafiche di riferimento consolidate: 

• Anagrafe delle strutture sanitarie (Flussi HSP11, HSP11 Bis, STS) messa a disposizione dal Ministero 

della Salute. 

• Anagrafe Nazionale Assistiti (ANA) messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze – MEF.  

• Banca dati dei medici prescrittori messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze – MEF 

nell’ambito del sistema Tessera Sanitaria. 

• Anagrafi di riferimento AIFA, quali la Banca Dati del Farmaco. 

 

Il progetto di sviluppo seguirà tutto il ciclo di vita del software – dalla raccolta dei requisiti dall’utenza di 

riferimento all’installazione/deploy/rilascio in esercizio e dovrà far fronte a tutte le esigenze espresse dall’Am-

ministrazione, dal front-end omnicanale specifico per ogni utente al back-end, dai microservizi ai data servi-

ces, dai servizi digitali ai siti informativi nonché alle attività inerenti alla sicurezza applicativa e di testing e 

code review. 

 

Il software realizzato sarà pienamente rispondente ai requisiti funzionali e non funzionali (eprestazione, usa-

bilità, affidabilità, sicurezza, riusabilità) espressi dall’Amministrazione e sarà pienamente testato per tutte le 

tipologie di test necessarie (dallo unit test ai test di sistema, ai test di performance, di sicurezza, ecc.) dimo-

strando l’assenza di non conformità 

 

Di seguito le milestone, le attività e i deliverable previsti: 

 

MILESTONE DESCRIZIONE ATTIVITA’ DELIVERABLE 

REQUISITI, ANALISI 

e DISEGNO 

- Raccolta e definizione dei requisiti relativi agli 

interventi che dovranno essere effettuati 
- Analisi delle funzionalità necessarie al soddi-

sfacimento dei requisiti 

- Piano di Lavoro 
- Documento dei requisiti 

- Documento di analisi di dettaglio 

- Documento di disegno tecnico 

-Documento di progettazione soft-

ware 
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REALIZZAZIONE - Sviluppo software 

- Analisi tecnica 

- User Acceptance Test ed End-to end test 

- Supporto al rilascio 

-Documento dati 

-Documento di specifica delle inte-

grazioni  

-Scenari e script di test Unit Test; 
- Scenari e script di test UAT e E-2-E 

test; 

- Verbale di accettazione UAT e E-2-E 

test. 

RILASCIO - Supporto al rilascio - Pacchetto SW 

 

5.1.2 SOLUZIONE OBIETTIVO 2 

 
Nell’ambito della configurazione dei registri sulla nuova piattaforma, sarà necessario continuare ad alimen-

tare tale attività per garantire la continuità delle schede di monitoraggio, sia nuove che già pubblicate ma 

per le quali è necessaria una attività di aggiornamento (versionamento), nonché le attività inerenti alla pub-

blicazione stessa di ciascun registro, agli approvatori regionali in prima istanza e successivamente a medici 

e farmacisti. 

Per far fronte, inoltre, alla richiesta delle Aziende Farmaceutiche di avere a disposizione reportistica dedicata, 

saranno implementati report specifici per ogni registro, con KPI specifici che saranno resi fruibili alle aziende 

attraverso lo strumento di BI SAS. 

 

Le attività di configurazione possono essere suddivise nelle seguenti aree: 

• Gestione Anagrafiche: legata alla definizione di una serie di parametri di base sui quali effettuare la 

costruzione del singolo registro; 

• Produzione Registro: legata alla configurazione del singolo registro; 

• Produzione Reportistica (ove richiesta): legata alla configurazione delle proprietà del singolo registro 

che devono essere visualizzate nello specifico report. 

In tale contesto è prevista anche l’introduzione di meccanismi per eseguire attività supportive e ripetitive 

automatiche. 

 

Di seguito si riporta una breve e non esaustiva descrizione delle attività di configurazione necessarie per le 

tre aree individuate: 

 

Gestione Anagrafiche (Masterdata) 

Possono essere identificate in questa prima sezione: 

• Gestione delle Anagrafiche (Master Data): 

o Definizione dei valori consentiti per i parametri che caratterizzano una specifica scheda di mo-

nitoraggio; 

o Esami clinici utilizzabili all’atto della rivalutazione/fine trattamento, etc.; 

o Definizione dell’elenco degli stati di malattia e delle cause di fine trattamento; 

• Interfacciamento con la Banca Dati del Farmaco per l’abbinamento tra il singolo registro e i dati ca-

ratteristici delle confezioni sottoposte a monitoraggio (AIC); 

• Nuovo Farmaco 

o Farmaco: Definizione dei dati anagrafici del farmaco, quali ad esempio Azienda Farmaceutica, 

principio attivo, Nome del farmaco, descrizione sintetica, eventuali link a portali di informazione; 

o AIC: Le informazioni relative alle diverse modalità di confezionamento del farmaco costitui-

scono un insieme di dati necessari alle fasi di dispensazione al paziente e di richiesta di rimborso 

da parte del farmacista. 

 

Produzione Registro 
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Il processo di produzione di una scheda di monitoraggio può essere suddiviso in due fasi attraverso le quali 

vengono definite: 

• Caratteristiche generali del Registro: 

o Identificazione del farmaco e della relativa indicazione terapeutica sottoposta a monitoraggio; 

o Specifica dei periodi temporali di apertura/chiusura del monitoraggio; 

o Abbinamento del registro ad uno o più algoritmi di rimborso definiti a sistema (Cost Sharing, 

Payment by Result, Capping, etc.); 

o Caratterizzazione del registro come SMR oppure PT; 

o Definizione di un eventuale RMP; 

• Caratteristiche specifiche del Registro, identificabili nella configurazione delle singole schede 

(Scheda Diagnosi, Scheda Richiesta Farmaco, Scheda Dispensazione, Scheda Rivalutazione, Gravi-

danza e Fine Trattamento). 

 

Al fine di soddisfare le esigenze utente descritte in precedenza, si prevede di procedere secondo quelle che 

sono le linee guida della metodologia utilizzata con le seguenti attività: 

• Raccolta e definizione dei requisiti 

Verranno dettagliati i requisiti funzionali e tecnici necessari alla configurazione dei Registri.  

 

• Analisi 

Sulla base dei requisiti condivisi con l’ufficio di monitoraggio verranno effettuate delle analisi pre-

ventive al fine di individuare particolari criticità discutendone direttamente in fase di analisi con-

giunta. In questa fase verranno approfondite tutte le schede presenti. 

Una volta consolidato il requisito verrà inviato al gruppo di sviluppo per l’implementazione, il collaudo 

utente e infine il rilascio in produzione.  

Tale fase comprende i seguenti passi: 

1. Definizione dei requisiti da parte dell’ufficio RM 

2. Analisi preventiva dei requisiti da parte del gruppo di lavoro IT 

3. Eventuale analisi congiunta dei requisiti tra il gruppo di lavoro IT e l’Ufficio RM al fine di: 

• Integrare dettagli funzionali e tecnici 

• Identificare eventuali impatti e/o dipendenze con altri registri 

• Identificare potenziali sviluppi 

• Completamento dei requisiti con i riscontri raccolti durante l’incontro di analisi congiunta 

4. Predisposizione e condivisione del verbale di consolidamento requisiti  

5. Finalizzazione dei requisiti e condivisione della versione finale con i gruppi di lavoro ICT e 

URM 

6. Condivisione dei requisiti in versione finale con il gruppo di lavoro di sviluppo e configura-

zione 

7. Condivisione della data di “pronti al collaudo”. 

 

• Configurazione 

A seguito della definizione e condivisione del requisito, inizierà la fase di realizzazione in termini di 

configurazione in piattaforma dello specifico registro. 

Tale fase comprende i seguenti passi: 

1. Attività di configurazione e sviluppo del registro (in ambiente di sviluppo) 

2. Test interni (in ambiente di sviluppo) 

3. Predisposizione degli script per l’estrazione dei dati dall’ambiente di sviluppo e per il rilascio 

al collaudo utente 

4. Rilascio degli script di configurazione in collaudo 

5. Esecuzione degli script in ambiente di collaudo 

6. Esecuzione dei test e completamento positivo dei test in ambiente di collaudo  

7. Invio della comunicazione di “pronti al collaudo” e dei casi di test. 

 

• Collaudo 
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Tale fase prevedrà l’esecuzione da parte dell’ufficio RM dei casi di test per la verifica dell’adeguatezza 

funzionale del registro, dell’implementazione di tutte le caratteristiche al fine dell’accettazione utente 

e il possibile rilascio in ambiente di produzione. 

Tale fase comprende i seguenti passi: 

1. Abilitazione del registro alle strutture degli utenti che effettuano il collaudo  

2. Esecuzione dei casi di test in ambiente di collaudo da parte dell’ufficio RM  

3. Supporto all’ufficio RM nella fase di esecuzione dei test 

4. Invio del riscontro dei test eseguiti da parte dell’ufficio RM 

5. Analisi e verifica dei riscontri ricevuti dall’ufficio RM.  

• In caso di segnalazioni di errori di configurazione verranno gestite da RTI e collaudate 

dall’URM, 

• In caso di richieste aggiuntive si procederà ad inviare stima al settore ICT e allo sviluppo 

a seguito dell’autorizzazione. Verranno forniti nuovi casi di test a cui l’ufficio darà esito. 

6. Chiusura positiva del collaudo utente 

 

• Richieste Aggiuntive 

Sono considerate Richieste Aggiuntive tutte le richieste dell’URM che emergono a valle della chiu-

sura dei requisiti. Una volta condivisa e chiusa la nuova versione dei requisiti si procede alla valuta-

zione, alla pianificazione e all’implementazione e infine al collaudo utente della modifica. 

 

• Rilascio in produzione 

A completamento della comunicazione della data di determina si provvederà a rilasciare in esercizio 

le configurazioni collaudate.  

Tale fase comprende i seguenti passi: 

1. estrazione dei dati dall’ambiente di collaudo per il rilascio in ambiente di produzione 

2. Invio script per Produzione 

3. Esecuzione script in Produzione 

Nel caso in cui siano richieste delle bonifiche ai Dati in ambiente di produzione si procede con le 

seguenti attività: 

1. Predisposizione query per estrazione dati 

2. Estrazione dei trattamenti da Produzione per le bonifiche 

3. Predisposizione script per bonifiche 

4. Esecuzione delle bonifiche sui dati di Produzione 

5. Predisposizione query per verifica dati post-bonifica 

6. Esecuzione delle query di verifica in Produzione 

• Realizzazione Reportistica per le Aziende Farmaceutiche (ove richiesta) 

A seguito della definizione e condivisione del requisito, inizierà la fase di realizzazione in termini di 

configurazione in piattaforma delle proprietà caratteristiche dello specifico report. 

Tale fase comprende i seguenti passi: 

1. Attività di configurazione delle proprietà caratteristiche del report (in ambiente di produ-

zione) 

2. Modifica dei filtri del report che non comportino interventi strutturale al report 

3. Test interni (in ambiente di produzione) 

4. Invio della comunicazione di “pronti al collaudo” e dei casi di test. 

Non rientrano nell’obiettivo le modifiche alla struttura del report (ad esempio richieste di aggiunta/eliminazione di 

campi o grafici), le quali saranno valutate come attività aggiuntive. 

 

Di seguito le milestone, le attività e i deliverable previsti per ogni singolo intervento che sarà definito: 

 

MILESTONE DESCRIZIONE ATTIVITA’ DELIVERABLE 
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ANALISI e DISEGNO -Raccolta e definizione dei requisiti relativi agli 

interventi individuati 
-Analisi delle funzionalità necessarie al soddi-

sfacimento dei requisiti 

- Piano di Lavoro 
- Scheda configurazione registro 

REALIZZAZIONE - Sviluppo software 

- Analisi tecnica 

- User Acceptance Test ed End-to end test 

- Supporto al rilascio 

- Scenari e script di test Unit Test; 
- Scenari e script di test UAT e E-2-E 

test; 

- Verbale di accettazione UAT e E-2-E 

test. 

RILASCIO - Supporto al rilascio - Script di rilascio della configura-

zione 

 

5.1.3 SOLUZIONE OBIETTIVO 3 

 

Per tale obiettivo sarà impostato un preciso piano di priorità dettato da una preventiva analisi delle esigenze 

e delle complessità espresse dagli uffici HTA per la Negoziazione Prezzi e Rimborsi.  

 

Le attività di evoluzione del sistema “Negoziazione Prezzi e Rimborso” prevedono la revisione dell'organi-

gramma che sottende al sistema, delle regole di profilazione dovute al cambio di organizzazione e garanti-

scono l’ integrazione con altri sistemi AIFA quali la Banca Dati unica del Farmaco e il portale eDossier.  

 

Il progetto di sviluppo ed evoluzione seguirà tutto il ciclo di vita del software – dalla raccolta dei requisiti 

dall’utenza di riferimento all’installazione/deploy/rilascio in esercizio e dovrà far fronte a tutte le esigenze 

espresse dall’Amministrazione, dal front-end omnicanale specifico per ogni utente al back-end, dai micro-

servizi ai data services, dai servizi digitali ai siti informativi nonché alle attività inerenti alla sicurezza applica-

tiva (security by Design e security by Default) e di testing e code review. 

 

Il software realizzato sarà pienamente rispondente ai requisiti funzionali e non funzionali (prestazione, usabi-

lità, affidabilità, sicurezza, riusabilità) espressi dall’Amministrazione e sarà pienamente testato per tutte le 

tipologie di test necessarie (dallo unit test ai test di sistema, ai test di performance, di sicurezza, ecc.) dimo-

strando l’assenza di non conformità 

 

Di seguito le milestone, le attività e i deliverable previsti: 

 

MILESTONE DESCRIZIONE ATTIVITA’ DELIVERABLE 

REQUISITI, ANALISI 

e DISEGNO 

- Raccolta e definizione dei requisiti relativi agli 

interventi che dovranno essere effettuati 
- Analisi delle funzionalità necessarie al soddi-

sfacimento dei requisiti 

- Piano di Lavoro 
- Documento dei requisiti 

- Documento di analisi di dettaglio 

- Documento di disegno tecnico 

-Documento di progettazione soft-

ware 

REALIZZAZIONE - Sviluppo software 

- Analisi tecnica 

- User Acceptance Test ed End-to end test 

- Supporto al rilascio 

-Documento dati 

-Documento di specifica delle inte-

grazioni  

-Scenari e script di test Unit Test; 
- Scenari e script di test UAT e E-2-E 

test; 
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- Verbale di accettazione UAT e E-2-E 

test. 

RILASCIO - Supporto al rilascio - Pacchetto SW 

 

5.1.4 SOLUZIONE OBIETTIVO 4 

 

Per tale obiettivo, il Backlog delle attività da svolgere seguirà un preciso piano di priorità dettato da una 

preventiva analisi delle esigenze e delle complessità espresse dagli uffici autorizzativi dell’Amministrazione.  

 

Tali attività permettono la realizzazione delle seguenti aree tematiche afferenti alla piattaforma documentale 

e di workflow già presente in AIFA.  

 

• Scrivania Dipendente per lo svolgimento di procedimenti di variazione su autorizzazioni all’immissione 

in commercio e di rilascio autorizzazioni alla produzione di stabilimenti che producono farmaci: una serie 

di funzionalità a supporto dell’utenza AIFA che renda più agevole lo svolgimento dei procedimenti e il 

reperimento di atti e informazioni da parte degli utenti finali.  

In particolare, saranno implementati sull’attuale piattaforma i nuovi procedimenti amministrativi preve-

dendo una gestione integrata delle istanze e dei task specifici che ogni attore del processo dovrà eva-

dere. 

 

• Scrivania Azienda per lo svolgimento di procedimenti di variazione su autorizzazioni all’immissione in 

commercio e di rilascio autorizzazioni alla produzione di stabilimenti che producono farmaci: una serie 

di funzionalità a supporto delle aziende farmaceutiche e degli stabilimenti di produzione che renda più 

agevole la sottomissione delle istanze e il monitoraggio dello stato di avanzamento delle pratiche. 

In particolare, saranno implementati sull’attuale piattaforma i nuovi procedimenti amministrativi preve-

dendo una gestione integrata delle istanze e dei task specifici che ogni attore del processo dovrà eva-

dere. 

 

Il progetto di sviluppo seguirà tutto il ciclo di vita del software – dalla raccolta dei requisiti dall’utenza di 

riferimento all’installazione/deploy/rilascio in esercizio e dovrà far fronte a tutte le esigenze espresse dall’Am-

ministrazione, dal front-end omnicanale specifico per ogni utente al back-end, dai microservizi ai data servi-

ces, dai servizi digitali ai siti informativi nonché alle attività inerenti alla sicurezza applicativa e di testing e 

code review. 

 

Il software realizzato sarà pienamente rispondente ai requisiti funzionali e non funzionali (prestazione, usabi-

lità, affidabilità, sicurezza, riusabilità) espressi dall’Amministrazione e sarà pienamente testato per tutte le 

tipologie di test necessarie (dallo unit test ai test di sistema, ai test di performance, di sicurezza, ecc.) dimo-

strando l’assenza di non conformità 

 

Di seguito le milestone, le attività e i deliverable previsti: 

 

MILESTONE DESCRIZIONE ATTIVITA’ DELIVERABLE 

REQUISITI, ANALISI 

e DISEGNO 

- Raccolta e definizione dei requisiti relativi agli 

interventi che dovranno essere effettuati 
- Analisi delle funzionalità necessarie al soddi-

sfacimento dei requisiti 

- Piano di Lavoro 
- Documento dei requisiti 

- Documento di analisi di dettaglio 

- Documento di disegno tecnico 
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-Documento di progettazione soft-

ware 

REALIZZAZIONE - Sviluppo software 

- Analisi tecnica 

- User Acceptance Test ed End-to end test 

- Supporto al rilascio 

-Documento dati 

-Documento di specifica delle inte-

grazioni  

-Scenari e script di test Unit Test; 
- Scenari e script di test UAT e E-2-E 

test; 

- Verbale di accettazione UAT e E-2-E 

test. 

RILASCIO - Supporto al rilascio - Pacchetto SW 

 

 

5.2  UTENZA INTERESSATA/COINVOLTA 

 

La funzione istituzionale di AIFA prevede l’erogazione dei servizi a diverse categorie di utenti. È possibile fare 

una macro-distinzione tra Utenza Interna (stakeholder interni all’Agenzia) e l’utenza esterna (fruitori dei servizi 

messi a disposizione). 

Sulla base della nostra comprensione del contesto e delle informazioni contenute nel Piano dei Fabbisogni, 

sono state identificate le classi di utenza di seguito riportate. 

 

Rientrano nella categoria Utenza Interna i seguenti stakeholder: 

• Dirigenti e Funzionari di Ufficio è fungono da responsabili e promotori dei filoni progettuali da attivare 

nel corso della fornitura. 

• Dirigenti e Funzionari delle Direzioni di Area èforniscono le indicazioni di carattere amministrativo 

necessarie per l’erogazione dei servizi. 

• Dirigenti e Funzionari della Struttura a supporto dell’Innovazione Tecnologica è forniscono le linee 

guida e gli standard tecnici da seguire nel corso della fornitura. Tra i diversi compiti previsti c’è il 

monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti. 

 

I principali fruitori dei servizi messi a disposizione dall’Agenzia sono: 

• Medici 

• Farmacisti 

• Utenti regionali 

• Aziende Farmaceutiche 
 

5.3  EVENTUALI RIFERIMENTI/VINCOLI NORMATIVI  

 

Si garantisce che tutte le attività menzionate nel presente documento saranno conformi a tutte le normative 

e linee guida vigenti in materia ed applicabili dal Fornitore. 

 

 PIANO DI PROGETTO  
 

6.1 CRONOPROGRAMMA 
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Il GANTT, prodotto sulla base delle informazioni disponibili ad oggi, sarà rivisto e ampliato nel corso del primo 

mese di attività e sarà oggetto di revisione trimestrale.  
 
 

6.2  DATA DI ATTIVAZIONE E DURATA DEL SERVIZIO  

Il contratto esecutivo spiegherà i suoi effetti dalla data di stipula ed avrà una durata di 60 mesi (comprensivi 

di 12 mesi di garanzia sul software sviluppato/modificato) decorrenti dalla data di conclusione delle attività 

di subentro, di cui verrà redatto verbale, ovvero, ove non ci sia stato subentro, dalla data di conclusione delle 

attività di Set-up. 
 

6.3  GRUPPO DI LAVORO  

 

La soluzione organizzativa, con l’intento di sfruttare al meglio il patrimonio di competenze delle aziende del 

RTI, è basata sui concetti di multidisciplinarità e agilità.   

La prima è assicurata attraverso la costituzione di gruppi di lavoro misti ovvero composti da personale delle 

piattaforme aziendali sopra menzionate, mentre la seconda favorisce la scalabilità, sia verticale (con la pos-

sibilità di ampliare rapidamente il gruppo di lavoro) che orizzontale (con la possibilità di integrare il gruppo 

di lavoro con ulteriori competenze specifiche o di creare ulteriori gruppi di lavoro per esigenze provenienti 

da più Amministrazioni).  

Nel dettaglio, per quanto riguarda gli aspetti procedurali di costituzione dei gruppi di lavoro, il RUAC è sup-

portato dai Referenti dei Servizi nell’interfacciamento con l’Innovation Hub per l’individuazione del corretto 

mix di risorse tra il personale delle Piattaforme Aziendali che meglio risponde alle esigenze ed alle professio-

nalità richieste dall’Amministrazione.  

Una volta individuate le Piattaforme Aziendali di riferimento, la selezione del gruppo di lavoro avviene analiz-

zando il contesto dell’Amministrazione sia dal punto di vista tecnologico, individuando il personale maggior-

mente qualificato sulle tecnologie attese e sui prodotti già in uso presso l’Amministrazione, che tematico, 

andando ad individuare le figure professionali con esperienze e competenze adeguate.   

 

Per offrire servizi digitali costantemente innovativi inoltre, il RTI condivide una solida politica di formazione 

di tutto il personale, con specifica attenzione alla definizione e aggiornamento di percorsi di crescita rispon-

denti alle evoluzioni del mercato e focalizzati sulla valorizzazione e crescita delle competenze.   
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Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di 

Software (SVI)

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT 

(SS) - a tariffa fissa

Servizio di Sviluppo e Evoluzione software in co-

working con l’Amministrazione (CW)

Servizio di Manutenzione Correttiva di “soft-

ware pregresso e non in garanzia” (MAC)

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT 

(SS) - a consumo

Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo 

(GA)

Servizio di Sviluppo e Evoluzione software in co-

working con l’Amministrazione (CW)

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT 

(SS) - a consumo

Servizio di Sviluppo e Evoluzione software in co-

working con l’Amministrazione (CW)

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT 

(SS) - a consumo

ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 6

Obiettivo 1

Obiettivo 2

Obiettivo 3

ANNO 1 ANNO 2
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Su queste premesse, proponiamo la metodologia illustrata in figura per garantire flessibilità nella copertura 

dei CE che saranno attivati.  

 

Il processo è avviato sin dall’attivazione dell’AQ dalla struttura Human Resources Office (GRO) con la Pianifi-

cazione della workforce richiesta per far fronte ai fabbisogni di AQ sulla base di indirizzi strategici, trend 

tecnologici e di mercato, preordinando la disponibilità, per l’intera durata dell’iniziativa, delle competenze: 

tematiche (i processi delle Amministrazioni), tecnologiche (es. linguaggi di programmazione, Sistemi Ope-

rativi, API SOAP/REST, interfacce web, algoritmi di ML/DL, tipologie di DB SQL/NoSQL) e funzionali (es. SPID, 

CIE, PDND, PND, SDG).  

Lo HRO prosegue con l’analisi della forza lavoro disponibile e l’identificazione delle risorse da assegnare alla 

fornitura, sulla base della pianificazione dei lavori e delle candidature fornite dai partner del RTI per i profili 

professionali richiesti. All’attivazione di ciascun CE il Responsabile HR procede con l’Allocazione delle risorse 

operative sul contratto nei gruppi di lavoro per servizio, secondo le esigenze progettuali, e con la costituzione 

della workforce.  

Per la composizione dei gruppi di lavoro adottiamo l’approccio Comb-Shaped: le risorse detengono com-

petenze verticali specialistiche su aree/servizi a cui sono assegnate, ma anche competenze tecnologiche e 

funzionali orizzontali, per supporto in aree/servizi limitrofi a quello di principale e stabile destinazione. L’ap-

proccio promuove la crescita delle risorse e favorisce la flessibilità nell’allocazione ai gruppi di lavoro.  

Il processo assicura la copertura del fabbisogno sia complessivo di AQ sia d’integrazione/sostituzione delle 

risorse operative normalmente connesse alla gestione dei contratti, ad esempio in caso di modifiche ai piani 

di lavoro e attivazione di interventi progettuali con breve preavviso. Le funzioni HR AQ e CE hanno la respon-

sabilità del monitoraggio continuo delle esigenze e della disponibilità di competenze sulla base dei piani.  

 

6.4  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  

 

In generale, a partire dal Piano di lavoro Generale, l’Amministrazione richiederà la stima ed il Piano di lavoro 

del singolo stream progettuale (obiettivo), fornendo la documentazione di supporto e i macro requisiti per 

poter effettuare una stima dell’obiettivo. 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi con le principali milestone per ogni obiettivo. 

 

MILESTONE DESCRIZIONE ATTORE 

Richiesta stima e Piano 

di lavoro 

Richiesta al Fornitore di procedere alla stima dei tempi e 

costi dell’obiettivo. 
Amministrazione 
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MILESTONE DESCRIZIONE ATTORE 

Stima 

(pre-dimensionamento) 

Comunicazione dei tempi e dei costi previsti per l’obiet-

tivo 
RTI 

Attivazione 
Individuazione del ciclo di vita ed avvio del Fornitore a 

procedere con le attività sull’Obiettivo  
Amministrazione 

Consegna 
Rilascio degli artefatti previsti dal piano di lavoro, sia in-

termedi che finali 
RTI 

Approvazione e Verifica 

di conformità 

Riscontro degli artefatti consegnati in quantità e tipologia 

(ricevuta), senza valutazione di contenuto 
Amministrazione 

Accettazione e Verifica 

di conformità 

Verifica e validazione dei prodotti intermedi di Obiettivo, 

previa verifica di merito. Certificazione della corretta ese-

cuzione del servizio relativamente ai prodotti oggetto di 

approvazione. 

Amministrazione 

Valutazione difettosità 

all’avvio e verifica di 

conformità 

Verifica della piena fruizione delle funzionalità e dei ser-

vizi da parte dell’utente (cittadino/ impresa/ operatore 

amministrativo/ fruitore) tramite l’esame della quantità e 

della tipologia di malfunzionamenti e non conformità rile-

vati durante il periodo di avvio in esercizio. Certificazione 

della corretta esecuzione dell’obiettivo. 

Amministrazione 

 

Per il governo della fornitura, si propone l’adozione delle pratiche di seguito descritte. 

• Stato avanzamenti lavori – tecnico 

Con cadenza mensile (o su richiesta dell’Amministrazione) verrà prodotto un report di sintesi – de-

nominato “SAL di Progetto” – che sarà discusso nel corso di un meeting ad hoc con l’amministra-

zione. 

Il report riporterà, a livello di progetto e a livello di obiettivo: 

o avanzamento e scostamenti rispetto al piano di lavoro; 

o attività svolte e attività previste; 

o rischi e problematiche operative; 

o punti aperti; 

o azioni da intraprendere per il corretto svolgimento delle attività. 

• Stato avanzamenti lavori – amministrativo 

Con cadenza mensile (o su richiesta dell’Amministrazione) verrà prodotto un report di sintesi – de-

nominato “SAL amministrativo” – che sarà discusso nel corso di un meeting ad hoc con l’ammini-

strazione. 

Il report riporterà, a livello di obiettivo: 

o interventi attivati; 

o avanzamento dei deliverable previsti per intervento; 

o rendicontazione e fatturazione dei servizi/sottoservizi erogati nel periodo di riferimento. 

• Steering committee 

Con cadenza trimestrale, o su specifica richiesta dell’Amministratore e/o del Fornitore, saranno or-

ganizzate specifiche riunioni di allineamento finalizzate a: 

o verificare la coerenza di quanto realizzato con gli obiettivi di progetto; 

o risolvere questioni aperte di carattere strategico/metodologico. 

 

6.5  MODALITA’ DI RICORSO AL SUBAPPALTO DA PARTE DEL FORNITORE 

 

La quota massima di attività subappaltabile da parte dell’RTI è pari al 50% dell’importo complessivo previsto 

dal Contratto Esecutivo. 
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Di seguito è riportato l’elenco delle attività / prestazioni per parti delle quali il RTI intende ricorrere al subap-

palto: 

 

SERVIZIO AZIENDA 
QUOTA MASSIMA 

SUBAPPALTABILE 

Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Soft-

ware (SVI) - a tariffa fissa 

Accenture, ATS, 

Avanade, D. Hub, 

Cybertech, EY, In-

focert, BeshArp, 

CloudTec 

50% 

Servizio di Supporto Tecnico-Specialistico ICT (SS) - a ta-

riffa fissa 

Accenture, ATS, 

Avanade, D. Hub, 

Cybertech, EY, In-

focert, BeshArp, 

CloudTec 

50% 

Servizio di Manutenzione Adeguativa e Correttiva di 

“software pregresso e non in garanzia” (MAD-MAC) 

Accenture, ATS, 

Avanade, D. Hub, 

Cybertech, EY, In-

focert, BeshArp, 

CloudTec 

50% 

Servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo (GA) – 

FTE mese 

Accenture, ATS, 

Avanade, D. Hub, 

Cybertech, EY, In-

focert, BeshArp, 

CloudTec 

50% 
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6.6 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI  

 

Relativamente alle modalità di erogazione, consuntivazione dei servizi e orario di erogazione, si rinvia all’ap-

plicazione di quanto previsto dall’Accordo Quadro.  

 

Per i livelli di servizio, i cicli e prodotti e i profili professionali si rimanda a quanto previsto a livello di Ac-

cordo Quadro e dal Piano della Qualità. 

 

ID SERVIZIO METRICA 
MODALITA’ 

DI EROGAZIONE 

MODALITA’ 

CONSUNTIVAZIONE 

SVI Sviluppo e 

Manutenzione 

Evolutiva del 

software (SVI) 

gg uomo/team 

ottimale 

Tariffa omnicompren-

siva per 1 

Giorno/Team otti-

male (8 ore lavora-

tive) 

 

A corpo/A consumo 

SS Servizio di 

Supporto Tec-

nico-Speciali-

stico ICT (SS) - 

a tariffa fissa 

gg uomo/team 

ottimale 

Tariffa omnicompren-

siva per 1 

Giorno/Team otti-

male (8 ore lavora-

tive) 

A corpo/A consumo 

MAD-MAC Servizio di Ma-

nutenzione 

Adeguativa e 

Correttiva di 

“software pre-

gresso e non 

in garanzia” 

(MAC) 

gg uomo/team 

ottimale 

Tariffa omnicompren-

siva per 1 

Giorno/Team otti-

male (8 ore lavora-

tive) 

A canone 

GA 

Servizio di Ge-

stione del Por-

tafoglio Appli-

cativo (GA) 

canone FTE min-

sile 

Tariffa omnicompren-

siva per 1 FTE mese (8 

ore lavorative) 

A canone 

 
 

6.7 QUADRO ECONOMICO DI RIFERIMENTO  

 

I servizi verranno erogati secondo le modalità condivise con l’Amministrazione, sulla base dei volumi indi-

cati di seguito: 
 

ID 

SER-

VIZIO 

NOME 

SERVIZIO 

 

METRICA 

MODALITA’ 

DI EROGAZIONE 

MODA-

LITA’ 

CON-

SUNTI-

VA-

ZIONE 

PERIODI-

CITA’ 

CONSUN-

TIVA-

ZIONE 

PREZZO 

UNITARIO 

OFFERTO 

QUANTITA’ 
VALORE 

ECONOMICO 

SVI Sviluppo e Ma-
nutenzione 

gg 
uomo/team 
ottimale 

Tariffa omnicom-
prensiva per 1 
Giorno/Team 

 
A con-
sumo 

Mensile 180,00 € 21.730 3.911.400,00 € 
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Evolutiva del 
software 

ottimale (8 ore la-
vorative) 

SS Servizio di Sup-
porto Tecnico-
Specialistico ICT 
- a tariffa fissa 

gg 
uomo/team 
ottimale 

Tariffa omnicom-
prensiva per 1 
Giorno/Team ot-
timale (8 ore la-
vorative) 

A con-
sumo 

Mensile 204,00 € 19.000 3.876.000,00 € 

MAD-
MAC 

Servizio di Ma-
nutenzione Ade-
guativa e Corret-
tiva di “software 
pregresso e non 
in garanzia” 

gg 
uomo/team 
ottimale 

Tariffa omnicom-
prensiva per 1 
Giorno/Team ot-
timale (8 ore la-
vorative) 

A ca-
none 

Mensile 170,00 € 2.222 377.740,00 € 

GA 

Servizio di Ge-
stione del Porta-
foglio Applica-
tivo 

canone FTE 
mese 

Tariffa omnicom-
prensiva per 1 
FTE Mese (8 ore 
lavorative) 

A ca-
none 

Mensile 2.862,00 € 300 858.600,00 € 

TOT (IVA esclusa) 9.023.740,00 €  

 

 INDICAZIONI IN ORDINE ALLA FATTURAZIONE ED AI TERMINI 

DI PAGAMENTO 
 

La fatturazione sarà eseguita in accordo con quanto previsto nello Schema di Contratto Esecutivo. Per 

quanto concerne i termini di pagamento si fa riferimento a quanto previsto nell’Accordo Quadro 

 

  



 

Accenture ATS Avanade Engineering Cybertech EY  Infocert BeSharp Cloudtec 
 

38 

SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD PER LE PA  

SECONDA EDIZIONE – Lotto 1 - PIANO OPERATIVO 

 

ODA n° 7889438 
Agenzia Italiana del Farmaco 

 ALLEGATI  
 

8.1 CURRICULUM VITAE DEI REFERENTI  

Si allegano i CV dei Referenti individuati al paragrafo 2.2 (RUAC e referenti tecnici).  

 

Invece i CV delle risorse professionali che verranno impiegate per l’erogazione dei servizi, con le relative 

certificazioni verranno forniti all’Amministrazione entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecu-

tivo (o comunque entro il diverso termine concordato con l’Amministrazione nel corso delle attività). 
 

8.2  MISURE DI SICUREZZA POSTE IN ESSERE  

 

Si allegano le Misure di Sicurezza, fermo restando che le misure di sicurezza puntali verranno definite con-

giuntamente dalle parti prima dell’esecuzione dei servizi 

 

8.3 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER AFFIDAMENTI AFFERENTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI 

FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) 

2021/240 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 10 FEBBRAIO 2021 E DAL 

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 

FEBBRAIO 2021, NONCHÉ DAL PNC 

 

Si prende atto di quanto confermato da AIFA tramite invio PEC del 29/05/2024 prot. 68968, per cui il pro-

getto non è finanziato dalle risorse previste dalla normativa di cui al presente par. 8.3. 

 

 

8.4 INFORMAZIONI RELATIVE AL DELEGATO/I AD OPERARE SUL CONTO/I CORRENTE/I DE-

DICATO/I 

 

Si trasmettono in allegato le dichiarazioni di tracciabilità dei flussi finanziari di ciascuna società del RTI. 

 


